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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ                                                  ΑΘΗΝΩΝ
      ΔΗΜΟΣ                                                  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
     ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ       Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»   2000-2006  Γ’ Κ.Π.Σ.

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ  &  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ:

«ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
ΑΘΗΝΑ

2003
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
	ΤΜΗΜΑ A (Ταυτότητα Έργου)


	ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ * 
	3                                 (1)
	2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *
	

	3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤ. 
	EΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
	4. ΚΩΔ.*
	11        (2)
	5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ.*
	Παιδεία και Πολιτισμός
	6. ΚΩΔ.*
	  1  (3)

	7. ΜΕΤΡΟ *
	1.3
	8. ΚΩΔ.*
	013       (4)
	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *
	
	10. ΚΩΔ.*
	(5)

	11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *
	4
	12. ΚΩΔ.*
	          (6)
	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ  ΚΠΣ *
	41
	14. ΚΩΔ.*
	(7)

	15A. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ *
	3              (7Α)
	15Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *
	3.2         (7Β)
	15Γ.ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *
	 (7Γ)
	16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *
	(8)

	17. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
	ΟΥΔΕΤΕΡΟ


	17A. ΚΩΔ.*
	
	17Β. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ
	ΟΥΔΕΤΕΡΟ
	17Γ. ΚΩΔ.*
	

	17Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΧΩΡΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
	17E. ΚΩΔ.*
	

	18. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


	18A . ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
	TRANSMISSION OF REAL TIME CULTURAL EVENTS THROUGH SATELLITE NETWORK

	19. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	Υποδομές ΚτΠ στον Πολιτισμό
	20. ΚΩΔ.*
	 1 (13)
	21.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΔΑ *
	
	22.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
	Π65


	ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

	23. ΚΩΔ.* (37)
	24. ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

(38)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
	32. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	
	25. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

(39)
	26. ΥΠΟΒΟΛΗΣ

(40)
	27. ΕΓΚΡΙΣΗΣ

(41)
	28. ΠΟΣΟ

(14)
	29. ΝΟΜΙ-ΣΜΑ
	30.  ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (11)
	31. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

(12)
	

	1
	Υποβολή ΤΔΕ προς ένταξη
	29/07/2003
	08/08/2003
	
	300000
	€
	1/02/04
	30/06/05
	


	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
	ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) ……… συνέχεια


	33.      3
(21)
	34. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(22)
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε
	35. ΚΩΔ.*

(23)

	36. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                        (25)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          (26)
	

	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	                   Μπουμπουλίνας 42, 106 82 Αθήνα                                (27)
	

	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-8894981          (28)
	FAX
	210-8894995             (29)
	E-MAIL
	president@hch.culture.gr (30)
	

	37.   1
(21)
	38. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

(22)
	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
	39. ΚΩΔ.*

(23)

	40. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Καθ. Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ                                                 (25)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	                                     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                               (26)
	

	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                              (27)
	

	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210 - 6503124                    (28)
	FAX
	210-6532910                        (29)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr (30)
	

	41.   2
(21)
	42. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ

(22)
	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Τ.)
	43. ΚΩΔ.*

(23)

	44. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Δ. ΔΕΝΙΟΖΟΣ                                                    (25)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                      (26)
	

	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ                              (27)
	

	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-7753834 (28)
	FAX
	2107715074(29)
	E-MAIL
	ddegno@gsrt.gr (30)
	

	45.    5

(21)
	46. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(22)
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.
	47. ΚΩΔ.*

(23)

	48. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	   ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                             (25)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   (26)
	

	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	Μπουμπουλίνας 42, 106 82 Αθήνα (27)
	

	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-8894981          (28)
	FAX
	210-8894995            (29)
	E-MAIL
	president@hch.culture.gr (30)
	

	49. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

	ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ




	50. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Τ.Δ.Ε.)
	ΦΟΡΕΑΣ
	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Δρ. Α. ΔΡΙΓΚΑΣ                                                 (31)
	

	
	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ                                            ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ ΔΤΕ/ΥΕ (32)
	

	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                        (33)
	

	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124      (34)
	FAX
	210-6532910          (35)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr              (36)
	


	51. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (78)
	52. ΚΩΔΙΚΟΣ* (77)

	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
	


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ))
	ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο)


	53. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ 
	 Χ
	54. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
	

	55. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
	
	56. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	

	57. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ 

                                            ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ;
	ΝΑΙ
	Χ
	ΟΧΙ
	

	58. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

	


	59. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (17)

	Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην υλοποίηση και χρήση δορυφορικής υποδομής ως μια κατάλληλης δικτυακής υποδομής Πανελλαδικής κάλυψης, η οποία μπορεί να διασυνδέσει απομακρυσμένα σημεία ανά την επικράτεια προκειμένου για την μετάδοση βιντεοσκοπημένων πολιτιστικών γεγονότων με 4 σύγχρονους εναλλακτικούς τρόπους μετάδοσης βίντεο:

1. Μετάδοση βίντεο κατά απαίτηση (Video on Demand) μέσω του διαδικτύου (αίτηση μέσω επίγειας ζεύξης Internet και μετάδοση-λήψη του video μέσω του δορυφορικού δικτύου για τους clients που θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα επιλεγούν και θα διαθέτουν εύκολη πρόσβαση για το κοινό).

2. Μετάδοση βίντεο μέσω του διαδικτύου για όλους του χρήστες του διαδικτύου (θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες Real Video και QuickTime για γρήγορη – σύγχρονου χρόνου μετάδοση μέσω του web).

3. Μετάδοση με τεχνολογία push (αποθήκευση σε κεντρικό εξυπηρετητή και εκπομπή μέσω τεχνολογίας multicast σε συγκεκριμένο χρόνο με χρήση τεχνολογίας IP over Satellite Link στους σταθμούς λήψης).

4. Μετάδοση βίντεο μέσω δορυφορικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο (Real Time Broadcasting). Τη στιγμή που εκπέμπουμε ένα πολιτιστικό γεγονός (που έχει βιντεοσκοπηθεί) μπορεί οποιοσδήποτε έχει δορυφορική κεραία να συντονιστεί και να παρακολουθήσει το πολιτιστικό γεγονός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην κεντρική Ευρώπη. Η λήψη θα γίνεται σε όλες τις χώρες που θα καλύπτει η δέσμη του δορυφορικού δικτύου που θα επιλεγεί για την προμήθεια τόσο της δορυφορικής υποδομής όσο και για την παροχή του δορυφορικού εύρους ζώνης που θα χρησιμοποιηθεί, για τις παρούσες εφαρμογές. Δηλαδή εκτός από τους clients του δορυφορικού δικτύου που θα λαμβάνουν τα πολιτιστικά γεγονότα, με τις προηγηθείσες υπηρεσίες (1 και 3), με αυτή την τέταρτη υπηρεσία (σε πραγματικό χρόνο) όσοι είναι οικιακοί χρήστες δορυφορικής κεραίας και υπηρεσιών θα μπορούν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη των υποδομών του έργου και την μετάδοση των πολιτιστικών γεγονότων.

Τα βιντεοσκοπημένα γεγονότα τα οποία μπορούν να μεταδίδονται σε δίκτυο αιθουσών σε όλη την Ελλάδα είτε σε πραγματικό χρόνο (10 σταθμοί λήψης στην πιλοτική φάση λειτουργίας που θα τοποθετηθούν σε δημοτικούς κινηματογράφους και θέατρα) είτε με τεχνολογία push και multicast, θα καθορίζονται κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του έργου από τον Ο.Π.Ε.Π..
Ο Ο.Π.Ε.Π. είναι φορέας που θεσμοθετημένα δραστηριοποιείται στην προβολή και προώθηση του Ελληνικού Πολιτισμού και στη δημιουργία δομών και τεχνικών υποδομών οι οποίες στηρίζουν και προάγουν την προώθηση και προβολή του Ελληνικού πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα. 
Από το σύνολο των πολιτιστικών θεμάτων που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Ε.Π. θα επιλεγεί ένα σύνολο θεμάτων πολιτιστικού περιεχομένου το οποίο θα προβάλλεται μέσω του δορυφορικού δικτύου (DVB-S) και του διαδικτύου (Video on Demand) κατά την πιλοτική του λειτουργία. 
Μετά τη φάση υλοποίησης και πιλοτικής λειτουργίας θα επιλέγονται επίσης σημαντικά πολιτιστικά θέματα (εκδηλώσεις – γεγονότα για τα οποία ο Ο.Π.Ε.Π. έχει ή θα εξασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα) και θα προβάλλονται μέσω της υποδομής του δορυφορικού δικτύου που θα αναπτυχθεί μέσω της παρούσας πρότασης. 


	ΥΠΟΕΡΓΑ

	60. Α/Α (63)
	61. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (64)

	1.
	Μελέτη Εφαρμογής, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Ενσωμάτωση Εφαρμογών και Πιλοτική Λειτουργία

	2.
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	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ))
	ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο) ……… συνέχεια

	9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (65)

	Η παρούσα πρόταση αναδεικνύει την χρήση της πλατφόρμας "ψηφιακού δορυφορικού Δικτύου" όχι μόνο ως μέσο για την παροχή τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά ως μια δικτυακή υποδομή Πανελλαδικής κάλυψης, η οποία μπορεί να διασύνδεει απομακρυσμένα σημεία ανά την επικράτεια προκειμένου για την αναμετάδοση βιντεοσκοπημένων πολιτιστικών με 4 σύγχρονους εναλλακτικούς τρόπους μετάδοσης βίντεο:

1. Μετάδοση βίντεο κατά απαίτηση (Video on Demand) μέσω του διαδικτύου (αίτηση μέσω επίγειας ζεύξης Internet και μετάδοση-λήψη του video μέσω του δορυφορικού δικτύου για τους clients που θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα επιλεγούν και θα διαθέτουν εύκολη πρόσβαση για το κοινό).

2. Μετάδοση βίντεο μέσω του διαδικτύου για όλους του χρήστες του διαδικτύου (θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες Real Video και QuickTime για γρήγορη – σύγχρονου χρόνου μετάδοση μέσω του web).

3. Μετάδοση με τεχνολογία push (αποθήκευση σε κεντρικό εξυπηρετητή και εκπομπή μέσω τεχνολογίας multicast σε συγκεκριμένο χρόνο με χρήση τεχνολογίας IP over Satellite Link στους σταθμούς λήψης).

4. Μετάδοση βίντεο μέσω δορυφορικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο (Real Time Broadcasting). Τη στιγμή που εκπέμπουμε ένα πολιτιστικό γεγονός (που έχει βιντεοσκοπηθεί) μπορεί οποιοσδήποτε έχει δορυφορική κεραία να συντονιστεί και να παρακολουθήσει το πολιτιστικό γεγονός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην κεντρική Ευρώπη. Η λήψη θα γίνεται σε όλες τις χώρες που θα καλύπτει η δέσμη του δορυφορικού δικτύου που θα επιλεγεί για την προμήθεια τόσο της δορυφορικής υποδομής όσο και για την παροχή του δορυφορικού εύρους ζώνης που θα χρησιμοποιηθεί, για τις παρούσες εφαρμογές. Δηλαδή εκτός από τους clients του δορυφορικού δικτύου που θα λαμβάνουν τα πολιτιστικά γεγονότα, με τις προηγηθείσες υπηρεσίες (1 και 3), με αυτή την τέταρτη υπηρεσία (σε πραγματικό χρόνο) όσοι είναι οικιακοί χρήστες δορυφορικής κεραίας και υπηρεσιών θα μπορούν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη των υποδομών του έργου και την μετάδοση των πολιτιστικών γεγονότων.

Στη συνέχεια αναλύουμε τις μελέτες, πακέτα εργασίας, εξοπλισμό και εφαρμογές του προτεινόμενου έργου.
Μελέτες εφαρμογής που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου – 
ενδεικτική χρονική κατανομή 
Μελέτη

έναρξη

λήξη

1. Συγκομιδή  στοιχείων από επιστημονικές πηγές και κατασκευαστές για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρεί ο εξοπλισμός του έργου 
1/03/04
1/07/04
2. Έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία και αγορά για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του έργου
1/03/04
1/07/04
3. Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας της αναμεταδιδόμενης εικόνας
1/03/04
1/07/04
4. Μελέτη προδιαγραφών τεχνικών διασύνδεσης των χώρων λήψης εικόνας με τον κεντρικό διακομιστή
1/03/04
1/07/04
5. Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών συνολικού έργου

1/03/04
1/07/04
6. Μελέτη Δημιουργίας Συνθηκών και Οργάνωσης Φορέα Λειτουργίας – Επεξεργασία Προγραμματικής Συμφωνίας με Φορέα Υλοποίησης
1/04/04
30/12/04
Πακέτα εργασίας υλοποίησης του έργου – ενδεικτική χρονική  κατανομή
έναρξη

λήξη

1. Λειτουργική διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων του έργου (διακομιστής, αίθουσες προβολής, τοποθεσίες λήψης, δορυφορική εγκατάσταση)
1/11/04
15/04/05
2. Εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των περιφερειακών αιθουσών
1/11/04
15/04/05
3. Θέση σε λειτουργία μονάδας εκπομπής
1/11/04
15/04/05
4. Πιλοτική λειτουργία 

1/03/05
30/06/05
5. Συντονισμός και παρακολούθηση του έργου

1/02/04
30/06/05
Βασικός κατάλογος εξοπλισμού που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα τμήματα της υποδομής
αριθμός

τιμή μονάδας

κόστος

Satellite Antenna + LNB
10
Πλήθος
10000

Receiver Demodulator + PC
10
Πλήθος
20000

Television ή Digital Projector
5

Πλήθος

20000

Video Cameras and Power Cable - Connectors
10000
Base Station
1
Πλήθος
100000
Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή
1
Πλήθος
20000
Σύνολο

180000

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των μελετών και πακέτων εργασίας του συνολικού έργου.
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΤΡΙΜΗΝ0
2004

2005

1ο
2 ο
3ο
4 ο
5ο
6 ο
Συγκομιδή  στοιχείων από επιστημονικές πηγές (Υπ. 1)
Έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία και αγορά (Υπ. 1)
Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών (Υπ. 1)
Μελέτη προδιαγραφών τεχνικών διασύνδεσης των χώρων λήψης εικόνας με τον κεντρικό διακομιστή (Υπ. 1)
Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών συνολικού έργου (Υπ. 1)
Ανάπτυξη Δορυφορικής Υποδομής (Υπ. 3)

Λειτουργική διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων του έργου (Υπ. 1)
Εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των περιφερειακών αιθουσών (Υπ. 1)
Θέση σε λειτουργία μονάδας εκπομπής (Υπ. 1)
Πιλοτική λειτουργία     (Υπ. 1)
Μελέτη Δημιουργίας Συνθηκών και Οργάνωσης Φορέα Λειτουργίας – Επεξεργασία Προγραμματικής Συμφωνίας με Φορέα Υλοποίησης (Υπ. 2)

Συντονισμός και παρακολούθηση του έργου (Υπ. 1)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1

Π2α, Π2β
Π3

Λίστα Παραδοτέων

Π1: Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
Π2α: Υλοποίηση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού  
Π2β: Προγραμματική Συμφωνία Φορέων
Π3: Πιλοτική Λειτουργία

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

· Η ανάπτυξη και εγκατάσταση δορυφορικού δικτύου με σκοπό την αναμετάδοση βιντεοσκοπημένων πολιτιστικών γεγονότων σε πραγματικό χρόνο (Real Time Broadcasting).

· Η εφαρμογή της τεχνολογίας Push για την προώθηση του πολιτισμικού υλικού μέσω του δορυφορικού δικτύου για τους σταθμούς λήψης του έργου.

· Η μετάδοση του πολιτισμικού υλικού κατά απαίτηση μέσω του δορυφορικού δικτύου στους σταθμούς λήψης.

· Η μετάδοση του πολιτισμικού υλικού μέσω Real Time τεχνολογιών Video Over IP προς όλους τους χρήστες του διαδικτύου.

· Η μελέτη της καταγραφής απαιτούμενης οργάνωσης του φορέα λειτουργίας (Ο.Π.Ε.Π.) και η επεξεργασία προγραμματικής συμφωνίας με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

· Η πιλοτική λειτουργία του έργου με πολιτιστικά γεγονότα που θα επιλεγούν για μετάδοση (τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων θα μπορεί να έχει ο Ο.Π.Ε.Π.)

Σκοπιμότητα του έργου και κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο συνεργασίας των δύο φορέων και την μέθοδο υλοποίησης καθώς και τον διαχωρισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου σε συγκεκριμένα υποέργα
· Η επιθυμία και ο στρατηγικός στόχος του ΟΠΕΠ είναι να εισέλθει στον χώρο της δορυφορικής μετάδοσης πολιτισμικών γεγονότων. Αυτός ο στρατηγικός στόχος σχετίζεται με δύο κύριους άξονες βελτιώσεων του κυρίαρχου ρόλου του ΟΠΕΠ που είναι η προβολή και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού:

· Βελτίωση μακροσκοπικών αναμενόμενων αποτελεσμάτων σε σχέση με την διεύρυνση ακροατών – θεατών σε ευρύτερες και περισσότερο κατανεμημένες γεωγραφικά και κοινωνικά περιοχές και διείσδυση σε περισσότερες κοινότητες πολιτών

· Η προώθηση πολιτιστικού περιεχομένου (εκδηλώσεις – γεγονότα) από και προς εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.ΠΟ όπως φεστιβάλ Αθηνών, Λυρική Σκηνή, Μέγαρο μουσικής, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης κλπ ώστε να διευρυνθεί η κινητικότητα (mobility), η διεισδυτικότητα (penetration) και η θέαση (visibility) του παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος. 

· Η συσσωρευμένη εμπειρία του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ στον σχεδιασμό, υλοποίηση εφαρμογών δικτυακής και δορυφορικής επικοινωνίας η οποία φαίνεται στα σχετικά έργα που έχει εκπονήσει (Παράρτημα έκθεσης ετοιμότητας).
· Η ανάγκη ύπαρξης προγραμματικής συμφωνίας ανάμεσα στον φορέα υλοποίησης και στον φορέα εκμετάλλευσης (ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ και ΟΠΕΠ), πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η λειτουργία και η εκμετάλλευση της αναπτυσσόμενης υποδομής.  
· Η δημιουργία εθνικής υποδομής δορυφορική μετάδοσης και διάχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων – γεγονότων από φορέα προς φορέα (Administration to Administration) και από φορέα προς τον πολίτη (Administration to Citizen)
Σε αυτή τη λογική, οι επιμέρους εργασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ομαδοποιούνται σε υποέργα ως εξής:
ΥΕ1. Μελέτη Εφαρμογής, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Ενσωμάτωση Εφαρμογών και Πιλοτική Λειτουργία
ΥΕ2. Μελέτη Δημιουργίας Συνθηκών και Οργάνωσης Φορέα Λειτουργίας – Επεξεργασία Προγραμματικής Συμφωνίας με Φορέα Υλοποίησης
ΥΕ3. Δημιουργία Δορυφορικής Δικτυακής Υποδομής
Το χρονοδιάγραμμα των υποέργων φαίνεται στο τμήμα ΣΤ του ΤΔΕ ‘Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός’.
Το κάθε υποέργο περιγράφεται αναλυτικά ως εξής:

ΥΕ1. Μελέτη Εφαρμογής, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Ενσωμάτωση Εφαρμογών και Πιλοτική Λειτουργία
Η προτεινόμενη υποδομή επιτρέπει την βιντεοσκόπηση εικόνας και ήχου από χώρους  διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων και την αναμετάδοσή τους σε πραγματικό χρόνο από τον κεντρικό δορυφορικό σταθμό εδάφους (Base Station). Στη συνέχεια, το σήμα  εκπέμπεται στον δορυφόρο από όπου και επανεκπέμπεται για να ληφθεί από τα απομακρυσμένα σημεία προβολής. Το ακόλουθο σχήμα δίνει μια γενική εικόνα της προτεινόμενης δορυφορικής υποδομής.
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Σχηματική αναπαράσταση της προτεινόμενης υποδομής

Η μελέτη εφαρμογής του συνολικού έργου, σε συνδυασμό με την πιλοτική λειτουργία, κρίνεται σκόπιμη για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των παρεχόμενων κονδυλίων και την καλύτερη επιλογή ανάμεσα στις ποικίλες πλατφόρμες υλοποίησης των προτεινόμενων υπηρεσιών.

Οι δύο επικρατέστερες τεχνολογίες δορυφορικών δικτύων οι οποίες θα αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι:

1. DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite)

2. DVB-RCS (Digital Video Broadcasting-Return Channel via Satellite)

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκάστοτε τεχνολογίας (συνοπτικά) έχουν ως εξής:
Η τεχνολογία DVB-S ενώ απαιτεί υψηλότερου κόστους base station έχει χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα εύρους ζώνης και υψηλή ταχύτητα εύρους ζώνης (της τάξης 10Mbit/sec).
Η τεχνολογία DVB-RCS ενώ έχει χαμηλού κόστους base station έχει υψηλότερο κόστος ανά μονάδα εύρους ζώνης (και ταχύτητα εύρους ζώνης της  τάξης 2Mbit/sec). Σε επίπεδο χρήσης η τεχνολογία DVB-S παρέχει DVB (Ψηφιακή Τηλεόραση) και IP (Internet) ενώ η DVB-RCS μόνο IP με το σύγχρονο πρότυπο βίντεο MPEG-4.
Σε ένα πρωταρχικό επίπεδο αξιολόγησης και επιλογής ανάμεσα στις δύο τεχνολογίες θα λέγαμε ότι η τεχνολογία DVB-RCS ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέσου χρήστη γεγονός που θα ενισχύσει την Πανελλαδική χωροθέτηση του έργου, αλλά θα πρέπει να αναζητηθεί διεθνής παροχέας εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από την άλλη, η τεχνολογία DVB-S θεωρείται ως η πλέον δοκιμασμένη και αξιόπιστη λύση.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DVB-S
Η τεχνολογία DVB-S απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:
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Σχηματική Απεικόνιση τεχνολογίας DVB-S με δυνατότητα push-multicast
Η παροχή σε πραγματικό χρόνο γίνεται με βάση το πρότυπο (standard) DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite). Μια τυπική αλυσίδα DVB-S φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Το σήμα video που προκύπτει από μια κάμερα έχει τα χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού σήματος βασικής ζώνης (video baseband). Το αναλογικό αυτό σήμα ψηφιοποιείται με βάση το πρότυπο MPEG-2 και προκύπτει ένα ψηφιακό σήμα με ρυθμό σηματοδοσίας που συνήθως κυμαίνεται από 3-10 Mbits/s, το οποίο οδηγείται σε ένα πολυπλέκτη. Ο πολυπλέκτης αυτός έχει τη δυνατότητα ενθυλάκωσης πακέτων IP και παρέχει ένα ρεύμα μεταφοράς (transport stream), το οποίο περιέχει πολυπλεγμένες όλες τις υπηρεσίες εισόδου του είτε τηλεοπτικές (MPEG-2) είτε IP. Tο ρεύμα μεταφοράς οδηγείται σε ένα διαμορφωτή QPSK που δημιουργεί το σήμα ενδιάμεσης συχνότητας στους 70 MHz. Στη συνέχεια το σήμα αυτό μεταλλάσσεται σε υψηλότερη συχνότητα (~14 GHz), ενισχύεται και εκπέμπεται προς τον δορυφόρο. Εκεί, μεταλλάσσεται στην περιοχή των 12 GHz, ενισχύεται και εκπέμπεται προς τη γη.
Το σύστημα λήψης αποτελείται από τη δορυφορική κεραία και τον ενισχυτή χαμηλού θορύβου (γνωστού και ως LNB, low noise block), ο οποίος μεταλλάσσει το σήμα στην περιοχή συχνοτήτων 1-2 GHz. Στην περίπτωση της μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο, το σήμα οδηγείται σε ένα αποδιαμορφωτή-αποπολυπλέκτη, γνωστό ως STB (Set Top Box) και από εκεί στην βαθμίδα αναπαραγωγής που μπορεί να είναι μια τηλεόραση ή ένας projector, για μικρό και μεγάλο ακροατήριο, αντίστοιχα.
Η παροχή σε μη-πραγματικό χρόνο γίνεται πάνω από IP και με την χρήση της τεχνολογίας προώθησης (multicast). Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο (που προέρχεται από το πολιτισμικό γεγονός) καταγράφεται είτε αναλογικά (σε ταινία video-recorder) είτε ψηφιακά (σε δίσκο υπολογιστή) κατά το πρότυπο MPEG-2. Στην περίπτωση της αναλογικής εγγραφής, το σήμα μετατρέπεται επίσης σε ψηφιακό κατά το πρότυπο MPEG-2 και αποθηκεύεται στο δίσκο του υπολογιστή. Το ΜPEG-2 αρχείο που προκύπτει μετατρέπεται, με το κατάλληλο λογισμικό, σε μορφή MPEG-4. H μορφή αυτή συμπίεσης εξασφαλίζει πολύ ικανοποιητική ποιότητα εικόνας και ήχου με μικρότερους ρυθμούς σηματοδοσίας, με τυπικές τιμές να κυμαίνονται στην περιοχή 500-1000 Kb/s.  Τα αρχεία που πρόκειται να μεταδοθούν σε μη-πραγματικό χρόνο αποθηκεύονται σε κατάλληλο φάκελο (folder) του δίσκου του υπολογιστή. 
Για την υλοποίηση της προώθησης (push) κάποιου επιλεγέντος περιεχομένου προς τους χρήστες χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό προώθησης πάνω από IP. Αυτό αποτελείται από δύο τμήματα: του εξυπηρετητή (server) και του πελάτη (client). Ο εξυπηρετητής παίρνει το περιεχόμενο του φακέλου και το εκπέμπει με τεχνολογία push σε συγκεκριμένο αριθμό διευθύνσεων IP, που ανταποκρίνονται στους πελάτες του συστήματος. Η ενθυλάκωση των multicast πακέτων μέσα στο transport stream και στη συνέχεια στο δορυφορικό σήμα ανόδου (uplink) επιτρέπει την λήψη και αποθήκευση του οπτικοακουστικού περιεχομένου στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτός, βέβαια, θα πρέπει να έχει τον υπολογιστή του ανοικτό κατά την ώρα της εκπομπής και να έχει ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο λογισμικό. Με τον τρόπο αυτό, όταν η εκπομπή τελειώσει, όλοι οι χρήστες που έχουν επιλέξει την υπηρεσία αυτή θα έχουν το εν λόγω οπτικοακουστικό περιεχόμενο, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκευμένες στον υπολογιστή τους για περαιτέρω χρήση.

Μια άλλη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της  DVB-S είναι η DVB-RCS (Return Channel Satellite). Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί μικρότερους σταθμούς εδάφους, οι οποίοι είναι και πιο φτηνοί. Η όλη επικοινωνία γίνεται υπό τον έλεγχο ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης γνωστού και ως HUB, το οποίο ανήκει στον παροχέα της υπηρεσίας αυτής. Η τεχνολογία αυτή παρέχει περιορισμένο bit rate (μέχρι 2 Mb/s) και έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μόνο πάνω από IP. Αυτό σημαίνει ότι στο σημείο λήψης το σήμα θα μπορεί να αναπαράγεται μόνο από υπολογιστή, και όχι STB. Επίσης, λόγω του περιορισμένου bit rate, μόνο κωδικοποίηση MPEG-4 είναι εφικτή. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα, δεν υπάρχει παροχέας υπηρεσίας DVB-RCS στην Ελλάδα. Ενδέχεται όμως, στο εγγύς μέλλον να δημιουργηθεί, όπως επίσης οι υπάρχοντες παροχείς ανά την Ευρώπη να επεκτείνουν τις εμπορικές δραστηριότητές τους και στην Ελλάδα. Η επιλογή της κατάλληλης, από οικονομοτεχνική άποψη, τεχνολογίας θα  γίνει στις πρώτες φάσεις υλοποίησης του έργου (1ο τετράμηνο).
Η παρεχόμενη δυνατότητα κάλυψης περιοχών της περιφέρειας, που εν γένει βρίσκονται απομονωμένα από τα πολιτιστικά δρώμενα - που λαμβάνουν χώρα συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα - συμβάλει στην διασπορά της πολιτιστικής πληροφορίας. Παράλληλα, επιτρέπει την επαφή του πληθυσμού των περιοχών της περιφέρειας με την πολιτιστική δραστηριότητα της χώρας μας, συμβάλλοντας έτσι στην άρση τόσο των γεωγραφικών, όσο και των κοινωνικών περιορισμών και ανισοτήτων όσων αφορά την πρόσβαση και συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα.       

ΥΕ2. Μελέτη Δημιουργίας Συνθηκών και Οργάνωσης Φορέα Λειτουργίας – Επεξεργασία Προγραμματικής Συμφωνίας με Φορέα Υλοποίησης
Στο παρόν υποέργο στοχεύουμε να μελετήσουμε το πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας η οποία θα οριστικοποιήσει τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αναπτυσσόμενη υποδομή θα χρησιμοποιηθεί  μετά την λήξη του έργου για την συνεχή προβολή και διασπορά πολιτιστικού περιεχομένου (γεγονότα – εκδηλώσεις). Η προγραμματική αυτή συμφωνία θα δίνει την δυνατότητα στον ΟΠΕΠ να έχει μια συνεχή πρόσβαση στην δημιουργηθείσα υποδομή και θα συμβάλλει ταυτόχρονα στην είσοδο του Ελληνικού πολιτισμού στην εποχή της μετάδοσης πραγματικού χρόνου μέσα από τηλεπικοινωνιακά δορυφορικά δίκτυα. 

Στο παρόν υποέργο, θα προσδιοριστεί το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, προϋποθέσεων και δομών που υπάρχουν, εκείνων που πρέπει να τροποποιηθούν και εκείνων που πρέπει να εξασφαλισθούν ώστε κατά την περίοδο της εκμετάλλευσης της υποδομής να έχουμε την μεγαλύτερη εκμετάλλευση της προς όφελος του ίδιου του Ελληνικού Πολιτισμού, των δημιουργών αλλά κυρίως των τελικών αποδεκτών που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, θα προσδιοριστούν και θέματα όπως χρονικός προγραμματισμός μεταδόσεων, θεματολογικός προγραμματισμός, βέλτιστη εκμετάλλευση της υποδομής, αναζήτηση εφαρμογών και αξιοποίηση της και σε άλλους πολιτιστικούς τομείς και εφαρμογές. Η τεχνολογία Real Time και Push είναι σε θέση να ανεβάσει τον Ελληνικό πολιτισμό σε νέα επίπεδα της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης με τη θετική έννοια του όρου.
ΥΕ3. Δημιουργία Δορυφορικής Δικτυακής Υποδομής
Σκοπός του παρόντος υποέργου είναι δημιουργία εθνικής υποδομής δορυφορική μετάδοσης και διάχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων – γεγονότων από φορέα προς φορέα (Administration to Administration) και από φορέα προς τον πολίτη (Administration to Citizen). Για την προμήθεια του εξοπλισμού θα εφαρμοστούν διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού. Ο ενδεικτικός κατάλογος του εξοπλισμού δόθηκε στην περιγραφή του κυρίως έργου. Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού θα προκύψουν μετά την αντίστοιχη μελέτη του υποέργου αυτεπιστασίας.
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	75. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το έργο έχει συζητηθεί σε σχετική επιτροπή που συστάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού στην οποία συμμετείχαν ανώτερα στελέχη του υπουργείου και του ΟΠΕΠ τα οποία κι αποφάσισαν για τη σκοπιμότητα υλοποίησής του. 
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	85. ΕΑΝ ΝΑΙ,  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δεν απαιτείται κανένα άλλο επιπλέον έργο ή ενέργεια, για να καταστεί το έργο λειτουργικό και αυτοτελές.




	86. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (18)

	Σκοπιμότητα του έργου

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου είναι πολλαπλή και συνοψίζεται στα παρακάτω:
· Η ανάπτυξη συστημάτων μετάδοσης και προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων σε χώρους ανά την Ελλάδα όπου είναι δυνατή η προβολή στο ευρύ κοινό εντάσσεται στην υποκατηγορία πράξεων 2.9. Ως πράξη καλύπτει την βασική ανάγκη για την άρση των γεωγραφικών περιορισμών και την διεύρυνση της διάδοσης της ελληνικής πολιτιστικής πληροφορίας. 
· Χρήστες του έργου είναι όλοι οι Έλληνες με έμφαση στους Έλληνες της περιφέρειας. Το έργο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την πολιτιστική παιδεία του μέσου Έλληνα πολίτη και ιδίως της περιφέρειας και να τον καταστήσει κοινωνό του ελληνικού πολιτισμικού περιεχομένου. 
· Πέρα από τους 10 σταθμούς λήψης που θα καλύψει το παρόν έργο, πρόσβαση στην μεταδιδόμενη πληροφορία θα μπορεί να έχει οποιοσδήποτε πολίτης Έλληνας ή Ευρωπαίος (στα πλαίσια κάλυψης του δορυφόρου) που έχει στην τηλεόραση του δορυφορική κεραία. Είναι ευνόητο επομένως πως το παρόν έργο συνεισφέρει στην διάχυση της πολιτιστικής πληροφορίας και εκτός των στενών ορίων της χώρας μας.

· Επιπλέον πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό θα έχουν οι χρήστες του διαδικτύου μέσω των τεχνολογιών Video Over IP
· Λόγω της καινοτόμου προσέγγισης, το δορυφορικό δίκτυο αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης ελλήνων επισκεπτών (ιδιαίτερα της περιφέρειας και των νέων που έλκονται από τις νέες τεχνολογίες)

Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

· Βελτίωση και διεύρυνση της μετάδοσης της πολιτιστικής πληροφορίας ανά την Ελλάδα

· Ενίσχυση της πολιτιστικής πληροφόρησης της περιφέρειας

· Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

· Λειτουργία ενός δορυφορικού δικτύου μετάδοσης πολιτιστικών γεγονότων ανά την Ελλάδα που θα λειτουργεί και μετά τη λήξη της πιλοτικής φάσης του έργου
· Άμεση και σημαντική προβολή του Ελληνικού πολιτισμού
· Προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ωφελούμενοι
Η επαφή των ελλήνων της επαρχίας και της ομογένειας με τα πολιτισμικά γεγονότα που διεξάγονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους, είναι πρακτικά δύσκολη έως αδύνατη. Με το προτεινόμενο έργο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης, πληροφόρησης και συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα στην πρωτεύουσα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα σε όλους τους Έλληνες, συμβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή.

Άμεσα ωφελούμενος είναι φυσικά ο μέσος Έλληνας πολίτης.
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	90. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή)
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	91. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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	92. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(45)

	30984
	ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
	Ανθρωπομήνες
	15

	37145
	ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΚΑΙ «ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
	Πλήθος
	10
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	Ισοδύναμα Ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας 
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	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	Πλήθος
	10000
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	Πλήθος
	8000
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Ευνοείται η περιφέρεια 
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	ΤΜΗΜΑ Ε (Ωρίμανση Έργου)


	105. ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (19)

	Το έργο βρίσκεται στη φάση ένταξης


	106. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (20)

	


	107. ΑΔΕΙΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	108. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


	109. ΠΡΟΒΛΕ-ΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
	110. ΠΡΑ-ΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
	111. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ-ΤΑΙ

	ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
	
	
	
	Χ

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
	
	
	
	Χ

	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ
	
	
	
	Χ

	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
	
	
	
	Χ

	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
	
	
	
	Χ

	ΑΔΕΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	
	
	
	Χ

	ΑΛΛΟ: έγκριση από Υ.Α.Π. του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΚΑΣ  (αν απαιτείται) 
	
	
	
	

	ΑΛΛΟ: Απόφαση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών  ή εξαίρεση από αυτό
	
	
	
	

	112. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ



	113. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	

	114. ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	

	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	115. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	116. ΑΡΧΗ
	117. ΤΕΛΟΣ

	Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (Υπ. 2)
	30/05/04
	15/06/04

	Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (Υπ. 3)
	30/08/04
	1/10/04

	Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (Υπ. 2)
	15/06/04
	31/12/04

	Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (Υπ. 3)
	1/08/04
	31/12/04

	Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του ΥΕ2
	05/04/04
	31/12/04

	Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του ΥΕ3
	10/10/04
	31/12/04

	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

	118. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	119. ΦΟΡΕΑΣ
	120. ΚΩΔ.*
	121. ΑΡΧΗ
	122. ΤΕΛΟΣ

	Ένταξη έργου
	Διαχειριστική αρχή ΚτΠ
	
	15/10/03
	15/11/03

	Άνοιγμα ΣΑΕ
	ΓΓΕΤ
	
	15/11/03
	30/11/03

	
	
	
	
	


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
	ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)


	123. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	ΑΡΧΗ
	ΤΕΛΟΣ
	 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	1.
	Μελέτη Εφαρμογής, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Ενσωμάτωση Εφαρμογών και Πιλοτική Λειτουργία
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/02/04
	30/06/05
	

	
	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
	
	
	
	
	75000
	25000
	
	
	
	
	
	100000

	2.
	Μελέτη Δημιουργίας Συνθηκών και Οργάνωσης Φορέα Λειτουργίας – Επεξεργασία Προγραμματικής Συμφωνίας με Φορέα Υλοποίησης
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/04/04
	30/12/04
	


	 
	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2
	
	
	
	
	15000
	5000
	
	
	
	
	
	20000

	3.
	Δημιουργία Δορυφορικής Δικτυακής Υποδομής
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/04/04
	30/04/05
	

	 
	ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3
	
	
	
	
	180000
	
	
	
	
	
	
	180000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

(ΣΥΝΟΛΑ)
	
	
	
	
	270000
	30000
	
	
	
	
	
	300000


	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
	ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο)


	ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

	124. ΚΩΔΙΚΟΣ (58) *
	125. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ *

	1
	ΠΔΕ 100%

	
	

	
	


	126. Σ. Α.  ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (15)
	127. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε. (16)

	
	


	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
	128. ΝΟΜΙΣΜΑ
	€

	ΕΤΟΣ


	129. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 (47)
	130. ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
	134. ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

	
	
	130Α.

ΠΟΣΟ (48)
	130Β.

%
	131. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ (%) (49Β) *
	132. 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)

(50) *
	133.

 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ Π.Υ. (%) (51) *
	134 A.

ΠΟΣΟ
	134Β.

%

(52)

	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	270000
	270000
	100
	75
	25
	
	
	

	2005
	30000
	30000
	100
	75
	25
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΑ
	300000
	300000
	100
	75
	25
	
	
	


	ΔΑΝΕΙΑ
	135. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
	(53)
	136. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
	(54)


	137. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ; (ΝΑΙ = 0, ΟΧΙ = 1)
	0     46)
	
	138. ΠΟΣΟ ΦΠΑ 
	
49119
     


	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

	139. ΚΩΔΙΚΟΣ (55)
	140. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (56)
	141. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (57)

	14.03
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
	25424

	14.08
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	127118

	61.01.01
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
	30000

	61.00.03
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	16950

	61.00.99
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	65000

	64.01.00
	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
	5000

	63.98.08
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Φ.Π.Α
	30508

	ΣΥΝΟΛΟ
	300000


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

	1. Απογραφικά Δελτία Φορέων Επίβλεψης Υποέργων             

1.1     Απογραφικό δελτίο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ενσωματωμένο στο ΤΔΕ)

	         2. Τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού και περίληψη διαγωνισμού.

2.1.

	        3. Απόφαση κατακύρωσης

3.1.

	        4. Σύμβαση

4.1

	5. Αποδεικτικά τυχόν δημοσιεύσεων περιλήψεων προκηρύξεων στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε., τη βάση δεδομένων TED της Ε.Ε., τον ημερήσιο τύπο και το Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

	6. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

	        7. Πρακτικό Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

	8. Έγγραφη δήλωση του εκπροσώπου του Φορέα επίβλεψης του έργου περί της επάρκειας του να επιβλέψει αποτελεσματικά το έργο.                    

	         9. Αποφάσεις:

	        10. Άλλα

10.1 Έντυπο Ανάλυσης Κόστους

10.2 Έκθεση ετοιμότητας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
10.3 Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή πρότασης του τμήματος Τεχνολογικών Εφαρμογών ΔΤΕ/ΥΕ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δ. Δενιόζο

10.4 Βεβαίωση περί απαλλαγής παρακράτησης φόρου για ΕΚΕΦΕ Δημόκριτο (ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής α.π. 11031)

10.5 Προεδρικό διάταγμα ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 71 αριθμός φύλλου 43 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας)
10.6 Νόμος ΥΠ’ΑΡΙΘ 1514 αριθμός φύλλου 13 άρθρο 28 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας)

10.7 Νομοθεσία – κανονισμός – διαδικασίες για την εκτέλεση προμηθειών – εργασιών της ΓΕΛ του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ (Ν. 1514/75 (ΦΕΚ 13/Α/85), ΚΥΑ 5439 (ΦΕΚ 298/Β/85), Ν. 154 / Άρθρο 6 παρ 1, Ν. 2286 (ΦΕΚ 19/1-8-95) και τις οδηγίες της ΕΕ 92/50, 93/36, 93/37, 93/38).

10.8 Προεδρικό διάταγμα ΥΠ’ΑΡΙΘ. 394 – Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας) Αρ. Φύλλου 266

10.9 Νόμος ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2286 – Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας) Αρ. Φύλλου 19




	ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

	1. ΦΟΡΕΑΣ
	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

	2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Καθ. Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	3. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
	

	4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
	

	5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124
	6. FAX
	210-6532910
	7. E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr
	

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

	
	8. ΜΕΛΕΤΕΣ 
	9. ΕΡΓΑ
	10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	11. ΑΛΛΑ
	12. ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΛΗΘΟΣ
	
	375
	
	
	375

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	
	76.040.671
	7.882.880
	
	83923551

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

	
	13. ΜΕΛΕΤΕΣ 
	14. ΕΡΓΑ
	15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	16. ΑΛΛΑ
	17. ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΛΗΘΟΣ
	
	263
	
	
	

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	
	49.821.564
	1.800.000
	
	

	18. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Να διευκρινισθεί εάν η επίβλεψη των ανωτέρω υλοποιείται αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα, ή εάν ο Φορέας ενισχύεται από υπηρεσίες τρίτων, οπότε και πρέπει να αναφερθεί η μορφή της ενίσχυσης: πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κλπ).



	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000- 2006

	
	19. ΜΕΛΕΤΕΣ 
	20. ΕΡΓΑ
	21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	22. ΑΛΛΑ
	23. ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΛΗΘΟΣ
	
	500
	
	
	

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	
	80.000.000
	6.000.000
	
	

	24. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Να διευκρινισθεί η μέθοδος εκπόνησης των μελετών και των έργων: από τον ίδιο τον Φορέα, ανάθεση σε τρίτο, κλπ. Επίσης, να διευκρινισθεί εάν η επίβλεψη θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα, ή εάν προβλέπεται η ενίσχυση του Φορέα από υπηρεσίες τρίτων, οπότε και πρέπει να αναφερθεί η μορφή της ενίσχυσης: πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κλπ).
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	30. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Παρατήρηση 18. Ο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος μπορεί να υλοποιήσει το έργο με ίδιους ανθρώπινους πόρους (ερευνητές, εργαζόμενοι ερευνητές και ειδικό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό). Αλλά όπως συνηθίζεται θα γίνει πρόσληψη και προσωπικού με συμβάσεις έργων γεγονός το οποίο συμβάλλει και στην βελτίωση των δεικτών της απασχολησιμότητας.  

Παρατήρηση 24. Η φύση των προγραμματισμένων έργων και προμηθειών δεν επιτρέπουν τη σαφή διάκρισή τους στις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. Για αυτό και η κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία είναι ενδεικτική. Η ανάθεση προμήθειας προϊόντων-αγαθών και μελετών- υπηρεσιών και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων γίνεται βάσει των σχετικών κανονισμών και νόμων του ΕΚΕΦΕ (Ν. 1514/75 (ΦΕΚ 13/Α/85), ΚΥΑ 5439 (ΦΕΚ 298/Β/85), Ν. 154 / Άρθρο 6 παρ 1, Ν. 2286 (ΦΕΚ 19/1-8-95) και τις οδηγίες της ΕΕ 92/50, 93/36, 93/37, 93/38). Η επίβλεψη του συνόλου των έργων του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ υλοποιείται αποκλειστικά με την ευθύνη του φορέα.

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – ΔΤΕ/ΥΕ – Τμήμα Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι ο πρώτος φορέας στον Ελληνικό χώρο που ανέπτυξε σημαντική Πολιτισμική δραστηριότητα (που διατηρεί μέχρι σήμερα) στο χώρο του διαδικτύου και ο πρώτος που χρησιμοποίησε την ψηφιακή τεχνολογία (Internet – CDROM) για την υποστήριξη της πολιτισμικής δραστηριότητας όχι μόνο για τους κοινούς πολίτες αλλά και για ειδικές ομάδες τελικών αποδεκτών (Α.Μ.Ε.Α. όρασης – ακοής).
Το 1993 με την άδεια του τότε Υπουργού Πολιτισμού, το ΕΚΕΦΕ ΄Δ΄ αναπτύσσει το πρώτο για τα Ελληνικά δεδομένα πολιτισμικό Portal που περιλαμβάνει την παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό, κείμενα και ηχητική περιγραφή, 160 μουσείων της Ελλάδας και της Κύπρου τα οποία τότε εποπτεύονταν από την Διεύθυνση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Το συγκεκριμένο Portal πλαισιώνεται περαιτέρω με δράσεις που αφορούν την δρομολόγηση νέων και ειδήσεων μέσω του Internet προς την ομογένεια σε συνεργασία με ΕΡΑ2, ΕΡΑ3, ΕΡΑ5, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Sky, Antenna, Εφημερίδα Εκκλησίας της Ελλάδος κλπ. 

Στο συγκεκριμένο Portal αναπτύχθηκε η πρώτη εφαρμογή Internet για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (1995-1996) σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ολυμπιακή Ακαδημία, εφαρμογή που καλύπτει την παρουσίαση των Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχαιότητα μέχρι την αναγέννηση τους το 1896 και το 1900 αλλά και τις δραστηριότητες της Ολυμπιακής ομάδας το 1996 και της προβολής της διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Η σημαντική αυτή πολιτισμική δραστηριότητα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος που συνεχίζει να λειτουργεί και μέχρι σήμερα (http://hellas.ncsr.gr) φιλοξενεί επιπλέον δράσεις για την αρχαία και την σύγχρονη Ελληνική βιβλιογραφία, για την Ελληνική μουσική, το περιβάλλον, για τις οικολογικές οργανώσεις, τις οργανώσεις ΑΜΕΑ κλπ. Από τα δεκάδες αφιερώματα στον τύπο (1994 και μετά), το εν λόγω Portal χαρακτηρίστηκε μια από τις σημαντικότερες ψηφιακές πολιτιστικές δράσεις της δεκαετίας. 
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	2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ  ΕΡΓΟΡΑΜΑ *
	

	3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒ. 
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	Παιδεία και Πολιτισμός
	6. ΚΩΔ.*
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	7. ΜΕΤΡΟ 
	Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
	8. ΚΩΔ.*
	  1.3(69)
	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
	
	10. ΚΩΔ.*
	(70)

	11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *
	όπως έργου
	12. ΚΩΔ.*
	(72Α)
	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *
	όπως έργου
	14. ΚΩΔ.*
	(72Α)

	15.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *
	

	17.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α
	
	18.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Β
	


	Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	19. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Μελέτη Εφαρμογής, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Ενσωμάτωση Εφαρμογών και Πιλοτική Λειτουργία
                                                                                                                                                                                     (74)

	20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	      1                                   (75)

	21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
	22. ΚΩΔΙΚΟΣ*
	401

	23. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ)
	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

(78)
	24. ΚΩΔΙΚΟΣ*
	(77)

	25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

	Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει μακροχρόνια εμπειρία στην μελέτη, υλοποίηση και σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων. Μεγάλο μέρος των προγραμμάτων αφορούν τη διάδοση πληροφορίας μέσω των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου και των ασύρματων ζεύξεων καθώς και των δορυφορικών δικτύων.  Το εργαστήριο πολυμέσων και δικτυακών εφαρμογών του τμήματος τεχνολογικών εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ Δ έχει εκπονήσει και εκπονεί με επιτυχία ποικίλα έργα ηλεκτρονική μάθησης με υπηρεσίες Video Conference και Video On Demand που αποτελούν πρότυπες υπηρεσίες μετάδοσης κάθε είδους πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια έργα που συνεισφέρουν στην εμπειρία του φορέα στο φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου:
Το 1ο πολιτισμικό PORTAL στην Ελλάδα: NAOS (http://hellas.ncsr.gr)

REPOSIT (Real Time Dynamic Bandwidth Optimisation in Satellite Networks) /IST-2001-34692 (1/3/02 - 30/9/2004) 

 Ευρωπαικό Έργο CHEOPS (1992-1993).

Το έργο CHEOPS είχε στόχο την δημιουργία δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - CERN για την ανταλλαγή δεδομένων υψηλού ρυθμού (8 Mbits/sec) μέσω του δορυφόρου OLYMPUS.

MAMBO (Multi-Services Management Wireless Network with Bandwidth Optimisation) /IST-2000-26298 (1/1/01-31/12/02).

SOQUET (System for management of quality of service in 3G networks) /IST-2000-28521, (1/7/01-31/12/02).

"ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ" (Αμφίδρομα Τηλεοπτικά Προγράμματα μέσω Δικτύων Υπολογιστών) του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (1/4/1999 - 30/3/2001).  ”Εικονική Ταινιοθήκη: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Διαχείριση και Διανομή Οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω Ασύρματου Συνδρομητικού Δικτύου”, του προγράμματος ΠΑΒΕ 99 (1/11/99 - 31/10/2000). 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑΔΝΗ: “Επιστασία και Λειτουργία Διεθνούς Διασύνδεσης EMBB (European MultiProtocol Backbone) του Δικτύου” 1985-2000

 Προϋπολογισμός 1.500.000 euro

PRIVATE
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΠΕΤ II):“Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης για την Υποστήριξη Τηλεεκπαίδευσης Τηλεπαρουσίασης Τηλεεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης” 1997-2001

Προϋπολογισμός 1.000.000 euro

PRIVATE
96 ΣΥΝ 122 (ΕΠΕΤ II): “Ανάπτυξη Ευφυούς Δικτυακού Συστήματος Αξιολόγησης Ανέργων για την Προώθησή τους στην Αγορά” 1998-2001 

Προϋπολογισμός 60.000 euro

PRIVATE
ELECTRONET (ΕΠΕΑΕΚ): “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης των Καθηγητών των Τ.Ε.Ε του Ηλεκτρολογικού Τομέα” 1998-2000. Προϋπολογισμός 60.000 euro

PRIVATE
ΔΙΔΩ (ΕΠΕΑΕΚ)
“Εξ’ Αποστάσεως Υποστήριξη της ΔΙδασκαλίας των Μαθηματικών Μέσω ΔικτύΩν και Εργαλείων της Πληροφορικής” 1998-2001 
Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE
ΠΛΑΤΩΝ (ΕΠΕΑΕΚ)
“Δημιουργία ΠΛΑισίου για την Δυναμική Διαμόρφωση Του Μαθήματος του Αυτοματισμού με την Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών ΕργαλείΩν” 1998-2001. Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE
ELECTRON (Leonardo Da Vinci)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων με Χρήση Τεχνολογιών ODL και Internet” 1999-2001

Προϋπολογισμός 600.000 euro 

PRIVATE
SOLWIN (Leonardo Da Vinci)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων για Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας (αιολικής & ηλιακής) με Χρήση Υπηρεσιών Internet” 1999-2001 Προϋπολογισμός 600.000 euro

PRIVATE
AS.TRA.SE (Leonardo Da Vinci)
“Ενημέρωση Επιχειρήσεων για Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών” 1999-2001 Προϋπολογισμός 300.000 euro

PRIVATE
ADAPT (ADAPT)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών (εγκαταστατών, συντηρητών) Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με Τεχνολογίες Πολυμέσων και Internet” 1999-2001. Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE
A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ)
“Σύστημα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες” 1998-2001 

Προϋπολογισμός 100.000 euro

PRIVATE


Δίκτυο Servicenet (Μ.Ο.Π.)
“Το Πρώτο Δίκτυο Υπηρεσιών TCP/IP και OSI με Πανελλαδική Εμβέλεια που Εγκαταστήθηκε και Λειτούργησε στον Ελληνικό Χώρο” 1991-1993

Προϋπολογισμός 300.000 euro

	26. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Καθ. Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ                                       (79)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                     (80)
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                      (81)
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124        (82)
	FAX
	210-6532910         (83)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr                (84)
	

	27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Δρ. Α. Δρίγκας                                        (85)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ                                            (86)
	

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ ΔΤΕ/ΥΕ (87)
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                      (88)
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124              (89)
	FAX
	210-6532910                   (90)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr (91)
	

	28. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ                 (92)

	Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	090085651                (93)

	Δ.Ο.Υ.
	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                (93)


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (94)

	Η μελέτη του παρόντος υποέργου κρίνεται σκόπιμη για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των παρεχόμενων κονδυλίων και την καλύτερη επιλογή ανάμεσα στις ποικίλες πλατφόρμες υλοποίησης των προτεινόμενων υπηρεσιών.  
Στο παρόν υποέργο θα εκπονηθούν:

· Απαραίτητες μελέτες εφαρμογής
· Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του δορυφορικού δικτύου

· Υλοποίηση των υποσυστημάτων και
· Ενσωμάτωση των επιμέρους υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα

· Λειτουργία του συστήματος σε πιλοτικό στάδιο

Οι δύο επικρατέστερες τεχνολογίες δορυφορικών δικτύων οι οποίες θα αποτελέσουν το βασικό αντικείμενο της μελέτης του παρόντος υποέργου είναι:

3. DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite)

4. DVB-RCS (Digital Video Broadcasting-Return Channel via Satellite)

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκάστοτε τεχνολογίας (συνοπτικά) έχουν ως εξής:

Η τεχνολογία DVB-S ενώ απαιτεί υψηλότερου κόστους base station έχει χαμηλότερο κόστος ανα μονάδα εύρους ζώνης και υψηλή ταχύτητα εύρους ζώνης (της τάξης 10Mbit/sec).
Η τεχνολογία DVB-RCS ενώ έχει χαμηλού κόστους base station έχει υψηλότερο κόστος ανά μονάδα εύρους ζώνης (και ταχύτητα εύρους ζώνης της  τάξης 2Mbit/sec).
Σε επίπεδο χρήσης η τεχνολογία DVB-S παρέχει DVB (Ψηφιακή Τηλεόραση) και IP (Internet) ενώ η DVB-RCS μόνο IP με το σύγχρονο πρότυπο βίντεο MPEG-4.
Σε ένα πρωταρχικό επίπεδο αξιολόγησης και επιλογής ανάμεσα στις δύο τεχνολογίες θα λέγαμε ότι η τεχνολογία DVB-RCS ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέσου χρήστη γεγονός που θα ενισχύσει την Πανελλαδική χωροθέτηση του έργου, αλλά θα πρέπει να αναζητηθεί διεθνής παροχέας εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από την άλλη, η τεχνολογία DVB-S θεωρείται ως η πλέον δοκιμασμένη και αξιόπιστη λύση.

Θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες εφαρμογής:
1. Συγκομιδή  στοιχείων από επιστημονικές πηγές και κατασκευαστές για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρεί ο εξοπλισμός του έργου

2. Έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία και αγορά για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του έργου

3. Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας της μεταδιδόμενης εικόνας

4. Μελέτη προδιαγραφών τεχνικών διασύνδεσης των χώρων λήψης εικόνας με τον κεντρικό διακομιστή

5. Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών συνολικού έργου

Τα βασικά πακέτα εργασίας είναι:

1. Λειτουργική διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων του έργου (διακομιστής, αίθουσες προβολής, τοποθεσίες λήψης, δορυφορική εγκατάσταση)

2. Εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των περιφερειακών αιθουσών, όπως αυτός θα περιγράφεται στην μελέτη του συνολικού έργου
3. Θέση σε λειτουργία μονάδας λήψης για την εκπομπή των βιντεοσκοπημένων γεγονότων

4. Πιλοτική λειτουργία
5. Συντονισμός και παρακολούθηση του έργου
Υλοποίηση και Λειτουργία Ενημερωτικού Δικτυακού Κόμβου Πληροφόρησης Έργου



	ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.)

	30. ΚΩΔ

(95)
	31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.

(96)
	32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(97)
	33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(98)
	34. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(99)

	4010600
	ΜΕΛΕΤΕΣ
	100
	%
	20000

	4010500
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
	100
	%
	80000

	ΣΥΝΟΛΟ
	100000


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

	35. ΚΩΔΙΚΟΣ*

 (100)
	36. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
	37. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(101)
	38. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(102)

	30984
	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
	Ανθρωπομήνες
	10


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Υποέργα με Προϋπολογισμό μεγαλύτερο των  12 εκ. €)

	39. Α/Α

(103)
	40. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(104)
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

	
	
	41. ΕΝΑΡΞΗΣ (105)
	42. ΛΗΞΗΣ (106)

	1
	
	
	


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	43. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	100000        €          (107)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	44. ΚΩΔΙΚΟΣ* (108)
	45. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
	46. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (109)

	61.01.01
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
	30000

	61.00.99
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	65000

	64.01.00
	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
	5000

	ΣΥΝΟΛΟ
	100000  €


	Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	47. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *
	       7         (110)
	48. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(βλ. αρχεία υποστηρικτικού υλικού εάν δεν πρόκειται για προμήθεια, αλλά για  ΜΕΛΕΤΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ)                                                                              (111)

	49. ΚΩΔ.*

(112)
	50. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 (113)
	51. ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 (114)
	52. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

(115)
	53. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (116)
	54. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

   (117)

	3354
	Απόφαση αυτεπιστασίας
	31/07/2003
	
	
	

	3405
	Έναρξη υλοποίησης
	1/02/2004
	
	
	45000

	3552
	Προσωρινή παραλαβή
	30/09/2004
	
	
	45000

	3553
	Οριστική παραλαβή
	30/06/2005
	
	
	

	3557
	Τελική πιστοποίηση
	30/07/2005
	
	
	

	3558
	Έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών
	30/07/2005
	
	
	

	3702
	Αποπληρωμή
	30/08/2005
	
	
	10000

	55. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

	56. ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί την Κυριότητα του ακινήτου. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης της κυριότητας του ακινήτου. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση. Στην περίπτωση που η απόκτηση του ακινήτου αποτελεί Υποέργο του παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	57. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: τίτλος και στάδιο μελέτης, αρ. απόφασης έγκρισης σταδίου μελέτης, ημ/νία έγκρισης σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση που η μελέτη αποτελεί Υποέργο του Παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	Χ
	

	Το έργο είναι μελέτοκατασκευή και μέσα στο υποέργο της αυτεπιστασίας υπάρχουν οι σχετικές μελέτες εφαρμογής



	58. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ  ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ;

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έγκρισης και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και την αντίστοιχη ημ/νία, εκτός και εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ). 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	Δεν απαιτείται από την φύση του υποέργου.


	59. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό της Αδείας και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έκδοσης της Αδείας και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, εκτός και εάν Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	Δεν απαιτείται από την φύση του υποέργου.



	60. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ



	
	Χ
	

	Ο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος θα υλοποιήσει το παρόν υποέργο χωρίς να προσφύγει σε αναζήτηση κάποιου εξωτερικού αναδόχου για τους λόγους που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο τόσο του έργου όσο και του παρόντος υποέργου. Το ΥΕ1 θα υλοποιηθεί με αποκλειστική επιστασία από το το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΕΦΕ Δ σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του ΕΚΕΦΕ Δ (Κανονισμός για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή έργων, για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων και για την κατασκευή έργων με αυτεπιστασία).


	61. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ;

Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	Χ

	

	Θα εφαρμοσθεί ο κανονισμός 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 46 του κανονισμού 1260/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



	62. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Εάν ΟΧΙ, να σημειωθούν ο τίτλος και η προβλεπόμενη ημ/νία έναρξης υλοποίησης του επόμενου Υποέργου.
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ



	
	
	Χ

	Τα υποέργα 2 και 3 εκτελούνται παράλληλα με το παρόν υποέργο.



	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)


	ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *
	3                                            (66)
	2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ  ΕΡΓΟΡΑΜΑ *
	

	3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒ. 
	EΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
	4. ΚΩΔ.*
	11   (67)
	5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
	Παιδεία και Πολιτισμός
	6. ΚΩΔ.*
	 1(68)

	7. ΜΕΤΡΟ 
	Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
	8. ΚΩΔ.*
	  1.3(69)
	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
	
	10. ΚΩΔ.*
	(70)

	11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *
	όπως έργου
	12. ΚΩΔ.*
	(72Α)
	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *
	όπως έργου
	14. ΚΩΔ.*
	(72Α)

	15.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *
	

	17.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α
	
	18.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Β
	


	Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	19. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Μελέτη Δημιουργίας Συνθηκών και Οργάνωσης Φορέα Λειτουργίας – Επεξεργασία Προγραμματικής Συμφωνίας με Φορέα Υλοποίησης
                                                                                                                                                                                     (74)

	20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	      2                                   (75)

	21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
	22. ΚΩΔΙΚΟΣ*
	401

	23. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ)
	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

(78)
	24. ΚΩΔΙΚΟΣ*
	(77)

	25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

	Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει μακροχρόνια εμπειρία στην μελέτη, υλοποίηση και σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων. Μεγάλο μέρος των προγραμμάτων αφορούν τη διάδοση πληροφορίας μέσω των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου και των ασύρματων ζεύξεων καθώς και των δορυφορικών δικτύων.  Το εργαστήριο πολυμέσων και δικτυακών εφαρμογών του τμήματος τεχνολογικών εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ Δ έχει εκπονήσει και εκπονεί με επιτυχία ποικίλα έργα ηλεκτρονική μάθησης με υπηρεσίες Video Conference και Video On Demand που αποτελούν πρότυπες υπηρεσίες μετάδοσης κάθε είδους πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια έργα που συνεισφέρουν στην εμπειρία του φορέα στο φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου:

Το 1ο πολιτισμικό PORTAL στην Ελλάδα: NAOS (http://hellas.ncsr.gr)

MAMBO (Multi-Services Management Wireless Network with Bandwidth Optimisation) /IST-2000-26298 (1/1/01-31/12/02).

SOQUET (System for management of quality of service in 3G networks) /IST-2000-28521, (1/7/01-31/12/02).

"ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ" (Αμφίδρομα Τηλεοπτικά Προγράμματα μέσω Δικτύων Υπολογιστών) του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (1/4/1999 - 30/3/2001).  ”Εικονική Ταινιοθήκη: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Διαχείριση και Διανομή Οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω Ασύρματου Συνδρομητικού Δικτύου”, του προγράμματος ΠΑΒΕ 99 (1/11/99 - 31/10/2000). 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑΔΝΗ: “Επιστασία και Λειτουργία Διεθνούς Διασύνδεσης EMBB (European MultiProtocol Backbone) του Δικτύου” 1985-2000

 Προϋπολογισμός 1.500.000 euro

PRIVATE
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΠΕΤ II):“Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης για την Υποστήριξη Τηλεεκπαίδευσης Τηλεπαρουσίασης Τηλεεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης” 1997-2001

Προϋπολογισμός 1.000.000 euro

PRIVATE
96 ΣΥΝ 122 (ΕΠΕΤ II): “Ανάπτυξη Ευφυούς Δικτυακού Συστήματος Αξιολόγησης Ανέργων για την Προώθησή τους στην Αγορά” 1998-2001 

Προϋπολογισμός 60.000 euro

PRIVATE
ELECTRONET (ΕΠΕΑΕΚ): “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης των Καθηγητών των Τ.Ε.Ε του Ηλεκτρολογικού Τομέα” 1998-2000. Προϋπολογισμός 60.000 euro

ΔΙΔΩ (ΕΠΕΑΕΚ)
“Εξ’ Αποστάσεως Υποστήριξη της ΔΙδασκαλίας των Μαθηματικών Μέσω ΔικτύΩν και Εργαλείων της Πληροφορικής” 1998-2001 
Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE
ΠΛΑΤΩΝ (ΕΠΕΑΕΚ)
“Δημιουργία ΠΛΑισίου για την Δυναμική Διαμόρφωση Του Μαθήματος του Αυτοματισμού με την Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών ΕργαλείΩν” 1998-2001. Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE

ELECTRON (Leonardo Da Vinci)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων με Χρήση Τεχνολογιών ODL και Internet” 1999-2001

Προϋπολογισμός 600.000 euro 

PRIVATE

SOLWIN (Leonardo Da Vinci)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων για Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας (αιολικής & ηλιακής) με Χρήση Υπηρεσιών Internet” 1999-2001 Προϋπολογισμός 600.000 euro

PRIVATE

AS.TRA.SE (Leonardo Da Vinci)
“Ενημέρωση Επιχειρήσεων για Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών” 1999-2001 Προϋπολογισμός 300.000 euroPRIVATE

ADAPT (ADAPT)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών (εγκαταστατών, συντηρητών) Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με Τεχνολογίες Πολυμέσων και Internet” 1999-2001. Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE

A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ)
“Σύστημα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες” 1998-2001 

Προϋπολογισμός 100.000 euro

PRIVATE

PRIVATE

Δίκτυο Servicenet (Μ.Ο.Π.)
“Το Πρώτο Δίκτυο Υπηρεσιών TCP/IP και OSI με Πανελλαδική Εμβέλεια που Εγκαταστήθηκε και Λειτούργησε στον Ελληνικό Χώρο” 1991-1993

Προϋπολογισμός 300.000 euro

	26. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Καθ. Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ                                       (79)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                       (80)
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                      (81)
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124        (82)
	FAX
	210-6532910         (83)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr                (84)
	

	27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Δρ. Α. Δρίγκας                                        (85)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ                                            (86)
	

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ ΔΤΕ/ΥΕ (87)
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (88)
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124              (89)
	FAX
	210-6532910                   (90)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr (91)
	

	28. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	 (92)

	Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	                 (93)

	Δ.Ο.Υ.
	 (93)


	Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (94)

	Στο παρόν υποέργο στοχεύουμε να μελετήσουμε το πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας η οποία θα οριστικοποιήσει τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αναπτυσσόμενη υποδομή θα χρησιμοποιηθεί  μετά την λήξη του έργου για την συνεχή προβολή και διασπορά πολιτιστικού περιεχομένου (γεγονότα – εκδηλώσεις). Η προγραμματική αυτή συμφωνία θα δίνει την δυνατότητα στον ΟΠΕΠ να έχει μια συνεχή πρόσβαση στην δημιουργηθείσα υποδομή και θα συμβάλλει ταυτόχρονα στην είσοδο του Ελληνικού πολιτισμού στην εποχή της μετάδοσης πραγματικού χρόνου μέσα από τηλεπικοινωνιακά δορυφορικά δίκτυα.
Στο παρόν υποέργο, θα προσδιοριστεί το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, προϋποθέσεων και δομών που υπάρχουν, εκείνων που πρέπει να τροποποιηθούν και εκείνων που πρέπει να εξασφαλισθούν ώστε κατά την περίοδο της εκμετάλλευσης της υποδομής να έχουμε την μεγαλύτερη εκμετάλλευση της προς όφελος του ίδιου του Ελληνικού Πολιτισμού, των δημιουργών αλλά κυρίως των τελικών αποδεκτών που είναι οι ίδιοι οι πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, θα προσδιοριστούν και θέματα όπως χρονικός προγραμματισμός μεταδόσεων, θεματολογικός προγραμματισμός, βέλτιστη εκμετάλλευση της υποδομής, αναζήτηση εφαρμογών και αξιοποίηση της και σε άλλους πολιτιστικούς τομείς και εφαρμογές. Η τεχνολογία Real Time και Push είναι σε θέση να ανεβάσει τον Ελληνικό πολιτισμό σε νέα επίπεδα της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης με τη θετική έννοια του όρου.



	ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.)

	30. ΚΩΔ

(95)
	31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.

(96)
	32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(97)
	33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(98)
	34. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(99)

	4010600
	Μελέτες
	100
	%
	20000

	ΣΥΝΟΛΟ
	20000


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

	35. ΚΩΔΙΚΟΣ*

 (100)
	36. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
	37. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(101)
	38. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(102)

	30984
	Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες
	ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
	5


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Υποέργα με Προϋπολογισμό μεγαλύτερο των  12 εκ. €)

	39. Α/Α

(103)
	40. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(104)
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

	
	
	41. ΕΝΑΡΞΗΣ (105)
	42. ΛΗΞΗΣ (106)

	1
	
	
	

	2
	
	
	


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	43. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	20000        €          (107)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	44. ΚΩΔΙΚΟΣ* (108)
	45. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
	46. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (109)

	61.00.03
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	16950

	63.98.08
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Φ.Π.Α
	3050

	ΣΥΝΟΛΟ
	20000  €


	Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	47. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *
	      1          (110)
	48. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(βλ. αρχεία υποστηρικτικού υλικού εάν δεν πρόκειται για προμήθεια, αλλά για  ΜΕΛΕΤΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ)                                                                              (111)

	49. ΚΩΔ.*

(112)
	50. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 (113)
	51. ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 (114)
	52. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

(115)
	53. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (116)
	54. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

   (117)

	3252
	Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο
	10/02/2004
	
	
	

	3302
	Διενέργεια δημοπράτησης / διαγωνισμού καταληκτικού
	30/02/2004
	
	
	

	3305
	Εισήγηση επιτροπής ανάθεσης
	10/03/2004
	
	
	

	3356
	Απόφαση ανάθεσης
	25/03/2004
	
	
	

	3351
	Υπογραφή σύμβασης
	01/04/2004
	
	
	7500

	3553
	Οριστική παραλαβή
	31/12/2004
	
	
	7500

	3557
	Τελική πιστοποίηση
	10/1/2005
	
	
	

	3702
	Αποπληρωμή
	30/08/2005
	
	
	5000

	55. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

	56. ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί την Κυριότητα του ακινήτου. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης της κυριότητας του ακινήτου. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση. Στην περίπτωση που η απόκτηση του ακινήτου αποτελεί Υποέργο του παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	57. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: τίτλος και στάδιο μελέτης, αρ. απόφασης έγκρισης σταδίου μελέτης, ημ/νία έγκρισης σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση που η μελέτη αποτελεί Υποέργο του Παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	
	Χ

	


	58. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ  ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ;

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έγκρισης και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και την αντίστοιχη ημ/νία, εκτός και εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ). 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	Το παρόν υποέργο είναι μελέτη

	59. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό της Αδείας και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έκδοσης της Αδείας και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, εκτός και εάν Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	Το παρόν υποέργο είναι μελέτη

	60. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ



	
	Χ
	

	Η ανάθεση προμήθειας προϊόντων-αγαθών και μελετών- υπηρεσιών και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ γίνεται βάσει των σχετικών κανονισμών και νόμων (Ν. 1514/75 (ΦΕΚ 13/Α/85), ΚΥΑ 5439 (ΦΕΚ 298/Β/85), Ν. 154 / Άρθρο 6 παρ 1, Ν. 2286 (ΦΕΚ 19/1-8-95)). Ακολουθούνται οι οδηγίες της ΕΕ:

Οδηγίες ΕΕ

Τροπ/ση με οδηγία

Περί

Προσαρμογή στην Ελληνική Νομοθεσία

92/50
97/52
Δημόσιων συμβάσεων Υπηρεσιών (από ΓΕΛ)
Π.Δ. 346/98, 18/2000
93/36

97/52

Δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών (από ΓΕΛ)

Π.Δ. 370/95, 105/2000, 394/96 (Κ.Π.Δ.)

93/37
97/52
Δημόσιων συμβάσεων Εργων (από ΓΕΛ)
Π.Δ. 334/2000
93/38

98/4

Δημόσιες Συμβάσεις (υπηρεσιών, αγαθών, έργων) στους εξαιρούμενους τομείς – Ειδική)

Π.Δ. 57/2000



	61. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ;

Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	Χ

	

	Θα εφαρμοσθεί ο κανονισμός 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 46 του κανονισμού 1260/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης θα ανακοινωθεί στη Εφημερίδα των ΕΕ και στον ημερήσιο τύπο.

	62. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Εάν ΟΧΙ, να σημειωθούν ο τίτλος και η προβλεπόμενη ημ/νία έναρξης υλοποίησης του επόμενου Υποέργου.
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ



	
	
	Χ

	Το 1ο υποέργο έχει ξεκινήσει από την αρχή του έργου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί με τη λήξη του.
Το 3ο υποέργο έχει ξεκινήσει στις 1/01/04 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30/12/04.



	ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)


	ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *
	3                                            (66)
	2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ  ΕΡΓΟΡΑΜΑ *
	

	3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒ. 
	EΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
	4. ΚΩΔ.*
	11   (67)
	5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
	Παιδεία και Πολιτισμός
	6. ΚΩΔ.*
	 1(68)

	7. ΜΕΤΡΟ 
	Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
	8. ΚΩΔ.*
	  1.3(69)
	9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 
	
	10. ΚΩΔ.*
	(70)

	11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *
	όπως έργου
	12. ΚΩΔ.*
	(72Α)
	13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *
	όπως έργου
	14. ΚΩΔ.*
	(72Α)

	15.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
	16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *
	

	17.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α
	
	18.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Β
	


	Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	19. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Δημιουργία Δορυφορικής Δικτυακής Υποδομής
                                                                                                                                                                                     (74)

	20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	      3                                   (75)

	21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
	22. ΚΩΔΙΚΟΣ*
	401

	23. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ)
	ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

(78)
	24. ΚΩΔΙΚΟΣ*
	(77)

	25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

	Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει μακροχρόνια εμπειρία στην μελέτη, υλοποίηση και σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων. Μεγάλο μέρος των προγραμμάτων αφορούν τη διάδοση πληροφορίας μέσω των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου και των ασύρματων ζεύξεων καθώς και των δορυφορικών δικτύων.  Το εργαστήριο πολυμέσων και δικτυακών εφαρμογών του τμήματος τεχνολογικών εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ Δ έχει εκπονήσει και εκπονεί με επιτυχία ποικίλα έργα ηλεκτρονική μάθησης με υπηρεσίες Video Conference και Video On Demand που αποτελούν πρότυπες υπηρεσίες μετάδοσης κάθε είδους πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια έργα που συνεισφέρουν στην εμπειρία του φορέα στο φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου:

Το 1ο πολιτισμικό PORTAL στην Ελλάδα: NAOS (http://hellas.ncsr.gr)
MAMBO (Multi-Services Management Wireless Network with Bandwidth Optimisation) /IST-2000-26298 (1/1/01-31/12/02).

SOQUET (System for management of quality of service in 3G networks) /IST-2000-28521, (1/7/01-31/12/02).

"ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ" (Αμφίδρομα Τηλεοπτικά Προγράμματα μέσω Δικτύων Υπολογιστών) του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (1/4/1999 - 30/3/2001).  ”Εικονική Ταινιοθήκη: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Διαχείριση και Διανομή Οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω Ασύρματου Συνδρομητικού Δικτύου”, του προγράμματος ΠΑΒΕ 99 (1/11/99 - 31/10/2000). 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑΔΝΗ: “Επιστασία και Λειτουργία Διεθνούς Διασύνδεσης EMBB (European MultiProtocol Backbone) του Δικτύου” 1985-2000

 Προϋπολογισμός 1.500.000 euro

PRIVATE
ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΕΠΕΤ II):“Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης για την Υποστήριξη Τηλεεκπαίδευσης Τηλεπαρουσίασης Τηλεεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης” 1997-2001

Προϋπολογισμός 1.000.000 euro

PRIVATE
96 ΣΥΝ 122 (ΕΠΕΤ II): “Ανάπτυξη Ευφυούς Δικτυακού Συστήματος Αξιολόγησης Ανέργων για την Προώθησή τους στην Αγορά” 1998-2001 

Προϋπολογισμός 60.000 euro

PRIVATE
ELECTRONET (ΕΠΕΑΕΚ): “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης των Καθηγητών των Τ.Ε.Ε του Ηλεκτρολογικού Τομέα” 1998-2000. Προϋπολογισμός 60.000 euro

PRIVATE

PRIVATE
ΔΙΔΩ (ΕΠΕΑΕΚ)
“Εξ’ Αποστάσεως Υποστήριξη της ΔΙδασκαλίας των Μαθηματικών Μέσω ΔικτύΩν και Εργαλείων της Πληροφορικής” 1998-2001 
Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE
ΠΛΑΤΩΝ (ΕΠΕΑΕΚ)
“Δημιουργία ΠΛΑισίου για την Δυναμική Διαμόρφωση Του Μαθήματος του Αυτοματισμού με την Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών ΕργαλείΩν” 1998-2001. Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE

ELECTRON (Leonardo Da Vinci)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων με Χρήση Τεχνολογιών ODL και Internet” 1999-2001

Προϋπολογισμός 600.000 euro 

PRIVATE

SOLWIN (Leonardo Da Vinci)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών Ηλεκτρολόγων για Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας (αιολικής & ηλιακής) με Χρήση Υπηρεσιών Internet” 1999-2001 Προϋπολογισμός 600.000 euro

PRIVATE

AS.TRA.SE (Leonardo Da Vinci)
“Ενημέρωση Επιχειρήσεων για Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών” 1999-2001 Προϋπολογισμός 300.000 euro

PRIVATE

ADAPT (ADAPT)
“Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτιση Τεχνικών (εγκαταστατών, συντηρητών) Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με Τεχνολογίες Πολυμέσων και Internet” 1999-2001. Προϋπολογισμός 150.000 euro

PRIVATE

A.M.E.A. (ΕΠΕΤ ΙΙ)
“Σύστημα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες” 1998-2001 

Προϋπολογισμός 100.000 euroPRIVATE

PRIVATE

Δίκτυο Servicenet (Μ.Ο.Π.)
“Το Πρώτο Δίκτυο Υπηρεσιών TCP/IP και OSI με Πανελλαδική Εμβέλεια που Εγκαταστήθηκε και Λειτούργησε στον Ελληνικό Χώρο” 1991-1993

Προϋπολογισμός 300.000 euro

	26. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Καθ. Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ                                       (79)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                   (80)
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                        (81)
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124        (82)
	FAX
	210-6532910         (83)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr                (84)
	

	27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Δρ. Αθ. Δρίγκας                                        (85)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ

	ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ                                          (86)
	

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ ΔΤΕ/ΥΕ (87)
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   (88)
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	210-6503124              (89)
	FAX
	210-6532910                   (90)
	E-MAIL
	dr@imm.demokritos.gr (91)
	

	28. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	 (92)

	Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	  (93)

	Δ.Ο.Υ.
	   (93)


	Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (94)

	Σκοπός του παρόντος υποέργου είναι δημιουργία εθνικής υποδομής δορυφορική μετάδοσης και διάχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων – γεγονότων από φορέα προς φορέα (Administration to Administration) και από φορέα προς τον πολίτη (Administration to Citizen).
Για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού της υποδομής θα εφαρμοστούν διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την εθνική και κοινωνική νομοθεσία για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού.
Ο βασικός κατάλογος εξοπλισμού που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα τμήματα της υποδομής είναι ο ακόλουθος:
αριθμός

τιμή μονάδας

κόστος

Satellite Antenna + LNB
10
Πλήθος
10000

Receiver Demodulator + PC
10
Πλήθος
20000

Television ή Digital Projector
5

Πλήθος

20000

Video Cameras and Power Cable - Connectors
10000
Base Station
1
Πλήθος
100000
Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή
1
Πλήθος
20000
Σύνολο

180000




	ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.)

	30. ΚΩΔ

(95)
	31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.

(96)
	32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(97)
	33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(98)
	34. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(99)

	4010110
	Προμήθεια εξοπλισμού ή / και λογισμικού
	100
	% επί του συνόλου
	180000

	ΣΥΝΟΛΟ
	180000


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

	35. ΚΩΔΙΚΟΣ*

 (100)
	36. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
	37. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(101)
	38. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(102)

	37145
	ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΚΑΙ «ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
	Πλήθος
	10


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Υποέργα με Προϋπολογισμό μεγαλύτερο των  12 εκ. €)

	39. Α/Α

(103)
	40. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(104)
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

	
	
	41. ΕΝΑΡΞΗΣ (105)
	42. ΛΗΞΗΣ (106)

	1
	
	
	

	2
	
	
	


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
	Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	43. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
	180000        €          (107)

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

	44. ΚΩΔΙΚΟΣ* (108)
	45. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
	46. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (109)

	14.03
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
	25424

	14.08
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	127118

	63.98.08
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Φ.Π.Α
	27458

	ΣΥΝΟΛΟ
	180000  €


	Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

	47. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *
	      3          (110)
	48. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(βλ. αρχεία υποστηρικτικού υλικού εάν δεν πρόκειται για προμήθεια, αλλά για  ΜΕΛΕΤΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ)                                                                              (111)

	49. ΚΩΔ.*

(112)
	50. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 (113)
	51. ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 (114)
	52. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

(115)
	53. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (116)
	54. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

   (117)

	3252
	Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο
	10/04/2004
	
	
	

	3302
	Διενέργεια δημοπράτησης / διαγωνισμού καταληκτικού
	10/06/2004
	
	
	

	3305
	Εισήγηση επιτροπής ανάθεσης
	30/06/2004
	
	
	

	3356
	Απόφαση ανάθεσης
	1/07/2004
	
	
	

	3351
	Υπογραφή σύμβασης
	10/07/2004
	
	
	100000

	3552
	Προσωρινή Παραλαβή
	10/09/2004
	
	
	80000

	3553
	Οριστική παραλαβή
	31/12/2004
	
	
	

	3557
	Τελική πιστοποίηση
	10/1/2005
	
	
	

	3702
	Αποπληρωμή
	10/2/2005
	
	
	

	55. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ


	Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

	56. ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί την Κυριότητα του ακινήτου. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης της κυριότητας του ακινήτου. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση. Στην περίπτωση που η απόκτηση του ακινήτου αποτελεί Υποέργο του παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	57. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: τίτλος και στάδιο μελέτης, αρ. απόφασης έγκρισης σταδίου μελέτης, ημ/νία έγκρισης σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση που η μελέτη αποτελεί Υποέργο του Παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	Χ
	

	Το παρόν υποέργο υλοποιείται με βάση τις μελέτες και τις προδιαγραφές του υποέργου αυτεπιστασίας


	58. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ  ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ;

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έγκρισης και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και την αντίστοιχη ημ/νία, εκτός και εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ). 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	59. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό της Αδείας και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έκδοσης της Αδείας και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, εκτός και εάν Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ
	ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ

	
	
	
	Χ

	

	60. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ



	
	Χ
	

	Η ανάθεση προμήθειας προϊόντων-αγαθών και μελετών- υπηρεσιών και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ γίνεται βάσει των σχετικών κανονισμών και νόμων (Ν. 1514/75 (ΦΕΚ 13/Α/85), ΚΥΑ 5439 (ΦΕΚ 298/Β/85), Ν. 154 / Άρθρο 6 παρ 1, Ν. 2286 (ΦΕΚ 19/1-8-95)). Ακολουθούνται οι οδηγίες της ΕΕ:

Οδηγίες ΕΕ

Τροπ/ση με οδηγία

Περί

Προσαρμογή στην Ελληνική Νομοθεσία

92/50

97/52

Δημόσιων συμβάσεων Υπηρεσιών (από ΓΕΛ)

Π.Δ. 346/98, 18/2000

93/36

97/52

Δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών (από ΓΕΛ)

Π.Δ. 370/95, 105/2000, 394/96 (Κ.Π.Δ.)

93/37

97/52

Δημόσιων συμβάσεων Εργων (από ΓΕΛ)

Π.Δ. 334/2000

93/38

98/4

Δημόσιες Συμβάσεις (υπηρεσιών, αγαθών, έργων) στους εξαιρούμενους τομείς – Ειδική)

Π.Δ. 57/2000



	61. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ;

Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ

	
	Χ

	

	Για την προκήρυξη του διαγωνισμού θα τηρηθούν ο κανονισμός 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 46 του κανονισμού 1260/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα τηρηθούν πάλι οι ίδιοι κανόνες.

	62. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Εάν ΟΧΙ, να σημειωθούν ο τίτλος και η προβλεπόμενη ημ/νία έναρξης υλοποίησης του επόμενου Υποέργου.
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ



	
	Χ
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