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Education and Culture

Leonardo da Vinci



DELFE: «Teaching English as a second language to Deaf people, whose first language is the Sign Language, via e-Learning tools»

	Δ1. Έρευνα Πεδίου για τις Ανάγκες Τηλε-Γλωσσικής Κατάρτισης της Αγγλικής Γλώσσας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Ακοής – Καθορισμός των προδιαγραφών των υποσυστημάτων

	TOTAL

DURATION 
	1ο – 3ο quarter

	AIMS
	Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τις ανάγκες τηλε-γλωσσικής κατάρτισης της Αγγλικής Γλώσσας, διεθνώς και ειδικότερα στις χώρες που θα συμμετάσχουν στο προτεινόμενο σχέδιο. Το παρόν πακέτο εργασίας αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους ενότητες:
α.    Υλοποίηση Έρευνας Πεδίου

β.    Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις απαιτήσεις των χρηστών 

γ.    Καθορισμός των προδιαγραφών των υποσυστημάτων
 Προδιαγραφές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τα άτομα με προβλήματα ακοής

 Προδιαγραφές της δικτυακής πύλης πληροφόρησης (portal) και του ανθρωποδικτύου

 Προδιαγραφές του Network Virtual Classroom

Προδιαγραφές του Εκπαιδευτικού Υλικού στη Νοηματική Γλώσσα
Προδιαγραφές της αυτοαξιολόγησης

	EXPECTED RESULTS
	Στη συγκεκριμένη δέσμη εργασίας θα έχουμε ολοκληρώσει τις προδιαγραφές και θα έχουμε μια αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στους σχετικούς επιστημονικούς χώρους. 



	PRODUCTS
	Π1.1: Αναφορά σχετικά με τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία

Π1.2: Αναφορά με τις προδιαγραφές του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Π1.3: Αναφορά με τις Προδιαγραφές της αυτό-αξιολόγησης.

	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES
	INVOLVED PARTNERS AND THEIR ROLES


	
	
	GREECE

	UNITED KINGDOM
	SWEDEN
	HOLLAND

	
	Υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών της παρούσας δέσμης .
	NCSR “D”
	
	
	

	
	μελέτη βιβλιογραφίας 
	ΕΡ.Ε.Θ.Α.
	RNID


	
	

	
	Ερωτηματολόγια
	K.E.E.S.E

PEK
NCSR “D”
	Remark!
RNID


	S.L.F.C.
	Hogeschool

	
	- Σύνταξη των ερωτηματολογίων
- Προδιαγραφές των υπο-συστημάτων
	NCSR “D”


	C.T.A.D.

	
	

	
	Σύνταξη προδιαγραφών του υποσυστήματος αυτοαξιολόγησης της η-μάθησης με βάση τις ανάγκες των χρηστών
	ICCS – NTUA
	
	
	

	
	Ανάλυση της εθνικής πραγματικότητας.
	PEK

	RNID


	S.L.F.C.
	Hogeschool

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
	Μετά το τέλος κάθε βήματος,  το  πρόγραμμα στοχεύει να παραγάγει υλικό και έγγραφα που θα είναι θεμελιώδη για την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων ενεργειών συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επόμενης δραστηριότητας-βήματος του προγράμματος. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λειτουργικού ελέγχου ως προς την κατάσταση προόδου του προγράμματος. Θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα, τη συνάφεια των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τους στόχους, τις προθεσμίες του προγράμματος.


	Δ2. Σχεδιασμός - Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού της τηλε-γλωσσικής κατάρτισης της Αγγλικής Γλώσσας σε άτομα με προβλήματα Ακοής. Προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Υλικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως και μέσω Δικτύου Κατάρτισης

	TOTAL

DURATION 
	4ο – 9ο quarter

	AIMS
	Στηριζόμενοι στην έρευνα πεδίου για τις ανάγκες τηλε-γλωσσικής κατάρτισης της Αγγλικής Γλώσσας από τη Δ1,καθώς και τις έτοιμες προδιαγραφές και τεχνογνωσία που θα αντλήσουμε από το έργο D.E.L.F.E.  θα γίνει η ανάπτυξη του «ειδικού» εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την πιλοτική εφαρμογή της εξ αποστάσεως γλωσσικής κατάρτισης της Αγγλικής Γλώσσας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από κείμενα, εικόνες και video με πλήρη διερμηνεία στην Νοηματική Γλώσσα κάθε χώρας. Το όλο εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσαρμοσμένο από παιδαγωγικής πλευράς στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ευπαθούς ομάδας στόχου (Άτομα με προβλήματα ακοής). Για αυτό το λόγο η σχεδίαση και παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει με την συνεργασία ειδικών Κωφών και ακουόντων δασκάλων που εργάζονται στα κέντρα κατάρτισης και έρευνας που συμμετέχουν στο έργο και  έχουν πολύχρονη  εμπειρία στη διδασκαλία πληροφορικής στα Κωφά άτομα / Βαρήκοα.

	EXPECTED RESULTS / PRODUCTS
	Π2.1: Εισαγωγή στην η-μάθηση 

Π2.2: Τηλε-γλωσσική κατάρτιση της Αγγλικής Γλώσσα για Κωφούς - Μέρος Α
Π2.3: Τηλε-γλωσσική κατάρτιση της Αγγλικής Γλώσσα για Κωφούς - Μέρος Β


	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES
	INVOLVED PARTNERS AND THEIR ROLES
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από τις  ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στις υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet tools).

2. Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας για αρχάριους Κωφούς μέσω της Νοηματικής Γλώσσας (Α και Β μέρος). 

	
	
	GREECE

	UNITED KINGDOM
	SWEDEN
	HOLLAND

	
	Υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών της παρούσας δέσμης 


	
	CTAD
	
	

	
	Συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (authoring)


	NCSR “D”


	CTAD
Remark


	
	

	
	Ψηφιοποίηση του υλικού σε κατάλληλα πρότυπα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Quick Time, Mpeg, Real Player, Video On Demand)
	NCSR “D”
	
	
	

	
	Μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού από τα Αγγλικά και Ελληνικά και αντίστοιχα
	EPETHA
	
	
	


	
	Βιντεοσκόπηση μέρους του εκπαιδευτικού υλικού
	PEK
	CTAD

Remark!
	S.L.F.C.
	Hogeschool

	
	Προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις παιδαγωγικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ατόμων με προβλήματα ακοής


	EPETHA
	
	
	

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
	Μετά το τέλος κάθε βήματος,  το  πρόγραμμα στοχεύει να παραγάγει υλικό και έγγραφα που θα είναι θεμελιώδη για την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων ενεργειών συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επόμενης δραστηριότητας-βήματος του προγράμματος. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λειτουργικού ελέγχου ως προς την κατάσταση προόδου του προγράμματος. Θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα, τη συνάφεια των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τους στόχους, τις προθεσμίες του προγράμματος.


	Δ3. Ευφυές σύστημα αυτο-αξιολόγησης


	TOTAL

DURATION 
	4ο – 9ο quarters

	AIMS
	Υλοποίηση ένα ευφυές συστήματος αξιολόγησης των η-μαθητών (Κωφών). 

	EXPECTED RESULTS
	Το σύστημα μέτρησης του επιπέδου απόκτησης γνώσης και δεξιοτήτων από το μαθητή κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

	PRODUCTS
	Π3.1: Έμπειρο σύστημα αξιολόγησης

	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES
	INVOLVED PARTNERS AND THEIR ROLES


	
	
	GREECE

	UNITED KINGDOM
	SWEDEN
	HOLLAND

	
	Βασική συμμετοχή και υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του υποσυστήματος αυτο-αξιολόγησης των η-μαθητών
	ICCS – NTUA
	
	
	

	
	Υπεύθυνος για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών της παρούσας δέσμης εργασίας σε βοηθητική συμμετοχή με το εργαστήριο του πολυτεχνείου Αθήνας (I.C.C.S.).
	NCSR
	
	
	

	
	Βοηθητική συμμετοχή
	
	C.T.A.D
	
	

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
	Μετά το τέλος κάθε βήματος,  το  πρόγραμμα στοχεύει να παραγάγει υλικό και έγγραφα που θα είναι θεμελιώδη για την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων ενεργειών συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επόμενης δραστηριότητας-βήματος του προγράμματος. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λειτουργικού ελέγχου ως προς την κατάσταση προόδου του προγράμματος. Θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα, τη συνάφεια των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τους στόχους, τις προθεσμίες του προγράμματος.


	Δ4.    Ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιακών και Δικτυακών Υπηρεσίων για την Υποστήριξη της εξ αποστάσεως Κατάρτισης και την Διάδοση της Πληροφορίας - Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Network Virtual Classroom



	TOTAL

DURATION 
	4ο – 7ο quarters

	AIMS
	Ο σχεδιασμός του τηλεπικοινωνιακού υποσυστήματος το οποίο θα υποστηρίξει την απαιτούμενη εφαρμογή και τον σχεδιασμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Θα καθοριστούν:

Θα γίνει το στήσιμο των ιστοσελίδων (Web sites) και των υπηρεσιών επικοινωνίας του Internet.
Δημιουργία της εικονικής τάξης(Virtual Networl Classroom)

	EXPECTED RESULTS
	κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον, στο οποίο ο “καθηγητής” να μπορεί να υλοποιεί και να διεξάγει το μάθημα μέσα από το δίκτυο και μέσα από το οποίο να αξιοποιεί τις επικοινωνιακές υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet) για την υποστήριξη του μαθήματος. Θα ληφθούν υπόψη σε σημαντική παράμετρο και οι ιδιαιτερότητες της ομάδα στόχου

	PRODUCTS
	Π4.1: Τo κύριο υποσύστημα του έργου: Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο υποστήριξης υπηρεσιών Τηλεεικονοδιάσκεψης
Π4.2: Σχεδίαση του Network Virtual Classroom για την ειδική ομάδα στόχο.

Π4.3: Τo κύριο υποσύστημα του έργου: Network Virtual Classroom


	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES
	INVOLVED PARTNERS AND THEIR ROLES


	
	
	GREECE

	UNITED KINGDOM
	SWEDEN
	HOLLAND

	
	Υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών της παρούσας δέσμης
	NCSR
	
	
	

	
	Βοηθητική συμμετοχή στην παρούσα δέσμη
	ΠΕΚ
	C.T.A.D.
RNID

	S.L.F.C.
	Hogeschool

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
	Μετά το τέλος κάθε βήματος,  το  πρόγραμμα στοχεύει να παραγάγει υλικό και έγγραφα που θα είναι θεμελιώδη για την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων ενεργειών συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επόμενης δραστηριότητας-βήματος του προγράμματος. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λειτουργικού ελέγχου ως προς την κατάσταση προόδου του προγράμματος. Θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα, τη συνάφεια των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τους στόχους, τις προθεσμίες του προγράμματος.


	Δ5. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτυακών Πληροφοριακών Δράσεων στον Τομέα της Τηλε-καταρτισης για τα Άτομα με προβλήματα Ακοής μέσω της Νοηματικής Γλώσσας (Human Network). 



	TOTAL

DURATION 
	3ο – 12ο quarters

	AIMS
	 Το portal θα περιλαμβάνει το ανθρωποδίκτυο (δικτυακό forum)  που θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς προς:

 Ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των εμπλεκόμενων φορέων

 Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κωφών εταίρων πάνω σε θέματα εκπαίδευσης - κατάρτισης των Κωφών στις νέες τεχνολογίες και στην γλωσσική κατάρτιση της Αγγλικής Γλώσσας.

 Καταγραφή και Επίλυση των προβλημάτων του έργου



	EXPECTED RESULTS / PRODUCTS
	Π5.1: Τo κύριο υποσύστημα του έργου, Πληροφοριακή Πύλη Διαδικτύου (portal) για την τηλε-γλωσσική κατάρτιση στην Αγγλική Γλώσσα για τα Α.Μ.Ε.Α.-ΑΚΟΗΣ.

Π5.2: Το ανθρωποδίκτυο (forum) επιστημόνων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 



	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES
	INVOLVED PARTNERS AND THEIR ROLES


	
	
	GREECE

	UNITED KINGDOM
	SWEDEN
	HOLLAND

	
	Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Ανανέωση – Συντήρηση Portal, Υλοποίηση ανθρωποδικτύου


	NCSR
	
	
	

	
	Ενεργή συμμετοχή στην ανανέωση της πληροφορίας του portal. 

Συμμετοχή στο ανθρωποδίκτυο
	NCSR,
ICCS – NTUA,
ΕΡ.Ε.Θ.Α.,

ΠΕΚ
	C.T.A.D.,
REMARK!,

RNID

	S.L.F.C.
	Hogeschool

	
	
	
	
	
	

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
	Μετά το τέλος κάθε βήματος,  το  πρόγραμμα στοχεύει να παραγάγει υλικό και έγγραφα που θα είναι θεμελιώδη για την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων ενεργειών συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επόμενης δραστηριότητας-βήματος του προγράμματος. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λειτουργικού ελέγχου ως προς την κατάσταση προόδου του προγράμματος. Θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα, τη συνάφεια των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τους στόχους, τις προθεσμίες του προγράμματος.


	Δ6. Σχεδιασμός - Υλοποίηση Ειδικών Πιλοτικών Δράσεων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης (e-courses)


	TOTAL

DURATION 
	6ο – 10ο quarter

	AIMS
	Με βάση τα αποτελέσματα των αναγκών – απαιτήσεων των χρηστών που θα προκύψουν από την 1η δέσμη εργασίας θα υλοποιηθούν μαθήματα εξ αποστάσεως κατάρτισης σε εικονική τάξη στις τρεις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού με τις υποδομές τηλεδιάσκεψης (αίθουσες τηλεδιάσκεψης, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης) που έχουν υλοποιηθεί στη δέσμη Δ4.

	EXPECTED RESULTS /PRODUCTS
	Π6: Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων εξ αποστάσεως κατάρτισης



	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES
	INVOLVED PARTNERS AND THEIR ROLES


	
	
	GREECE

	UNITED KINGDOM
	SWEDEN
	HOLLAND

	
	Οργάνωση, Υλοποίηση μαθημάτων, Αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
	NCSR
	
	
	

	
	Βοηθητική συμμετοχή και αξιολόγηση του υποσυστήματος της έξυπνης αυτό-αξιολόγησης των η-μαθητών
	ICCS – NTUA
	
	
	

	
	Μαθήματα πραγματικά και εξ αποστάσεως
	ΠΕΚ
	R.N.I.D.


	S.L.F.C
	Hogeschool

	
	Βοηθητική συμμετοχή
	
	REMARK!


	
	

	
	Αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων
	ΕΡ.Ε.Θ.Α
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
	Μετά το τέλος κάθε βήματος,  το  πρόγραμμα στοχεύει να παραγάγει υλικό και έγγραφα που θα είναι θεμελιώδη για την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων ενεργειών συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επόμενης δραστηριότητας-βήματος του προγράμματος. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λειτουργικού ελέγχου ως προς την κατάσταση προόδου του προγράμματος. Θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα, τη συνάφεια των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τους στόχους, τις προθεσμίες του προγράμματος.


	WP: Εφαρμογή Διαχείρισης

	TOTAL

DURATION 
	1ο – 12ο quarter (12)

	AIMS
	Το παρόν πακέτο εργασίας αφορά την διαχείριση, τον συντονισμό και την επιστημονική παρακολούθηση του Έργου. Ανάμεσα στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται:

· Κεντρική Διαχείριση Έργου - Συντονισμός - Αναφορές - Παρακολούθηση Εργασιών (Work flow) - Παρακολούθηση χρηματορροών (cash flow) - Παραδοτέα (Deliverables)

· Διαχείριση Έργου σε επίπεδο Φορέα

· Επίλυση προβλημάτων 

	EXPECTED RESULTS/
PRODUCTS
	Η προτεινόμενη μεθοδολογία βοηθά στην επιτυχία του Έργου διασφαλίζοντας από την αρχή ότι οποιοσδήποτε εμπλέκεται στο Έργο γνωρίζει ακριβώς:

· πού στοχεύει το έργο

· ποια βήματα απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 

· ποιος πρέπει να κάνει τι
Επιπρόσθετα, παρέχει ένα σύνολο από ελέγχους σε κρίσιμα σημεία, που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε:

· χρόνο

· κόστος

· λειτουργικότητα 

· ποιότητα

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, κάθε Έργο θεωρείται ότι διαθέτει: 

· ένα καλά ορισμένο και μοναδικό σύνολο προϊόντων

· ένα αντίστοιχο σύνολο δραστηριοτήτων για τη δημιουργία των προϊόντων,

· κατάλληλους πόρους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων,

· περιορισμένη χρονική διάρκεια 

· οργανωτική δομή με καθορισμένες υπευθυνότητες



	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES
	INVOLVED PARTNERS AND THEIR ROLES
Η οργανωτική δομή της μεθοδολογίας αποτελείται από: 

· μία δομή διοικητικών και τεχνικών (ερευνητικών και εκπαιδευτικών) ρόλων

· περιγραφή καθηκόντων για κάθε ρόλο

· προσδιορισμένες υπευθυνότητες για κάθε ρόλο




	Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Διασφάλισης

(ορίζεται από τον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)

	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Δημήτριος

	Υπεύθυνος Τεχνικής Διασφάλισης

(ένα άτομο από κάθε φορέα Έρευνας)

	Φορέας

	Υπεύθυνος Τεχνικής Διασφάλισης


		NCSR Demokritos

	ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


		Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ειδκής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α.)

	ΣΤΑΥΡΟΥ Λάμπρος 


		INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS OF THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (ICCS – NTUA)
	ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ Αντρέας


		CAMBRIDGE TRAINING AND DEVELOPMENT LTD (C.T.A.D.)
	Joyce Cade


		REMARK!
	Mark Nelson

	Υπεύθυνος Διασφάλισης Χρηστών

(ένα άτομο από κάθε φορέα χρήστη)

	Φορέας χρήστη

	Υπεύθυνος


		Pannhelinic Union of the Deaf

	ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


		The Royal National Institute for Deaf People

	Rachel Wight

		SIGN LANGUAGE FOUNDATION CENTER (S.L.F.C.)

	LENA WIKLANDER

		THE UTRECHT UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION-SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK (S.V.O.) IN THE NETHERLANDS
	RICK VAN DIJK


	

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
	Μετά το τέλος κάθε βήματος,  το  πρόγραμμα στοχεύει να παραγάγει υλικό και έγγραφα που θα είναι θεμελιώδη για την ενεργοποίηση της επόμενης φάσης. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων ενεργειών συνεχώς ελέγχονται και αξιολογούνται ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επόμενης δραστηριότητας-βήματος του προγράμματος. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λειτουργικού ελέγχου ως προς την κατάσταση προόδου του προγράμματος. Θα αξιολογήσει την αποδοτικότητα, τη συνάφεια των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τους στόχους, τις προθεσμίες του προγράμματος.


	WP : Diffusion

	TOTALDURATION


	7th  – 12th   QUARTER 

	PRECONDITIONS
	This phase complements and implements the previous phase, a part of which coincides once the companies and training parties are involved.


	AIMS


	Το παρόν πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την διάδοση και μεταφορά των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου σχεδίου τόσο μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του σχεδίου όσο και με εξωτερικούς φορείς που θα πραγματοποιηθούν με την παραγωγή έντυπου υλικού, την δημιουργία Ιστοσελίδων ενημέρωσης καθώς και με ημερίδες πληροφόρησης.  

	EXPECTED 

RESULTS


	· Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις προοπτικές του Σχεδίου 

· παραγωγή φυλλαδίων, σελίδων (www) με τη χρήση του Internet και εκπαιδευτικών εκπομπών. 

	PRODUCTS


	Το παραγόμενο πιλοτικό υλικό θα είναι εγκατεστημένο στον Server του ΕΚΕΦΕ «Δ» στην Ελλάδα και θα είναι σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν καθώς και η αντίστοιχες Νοηματικές Γλώσσες, δηλ. θα έχουμε Ελληνικά μαζί με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Δανέζικα με Δανέζικη Νοηματική Γλώσσα και Γαλλικά με την Γαλλική Νοηματική Γλώσσα. Φυσικά όλες οι αποδόσεις της Νοηματικής Γλώσσας κάθε χώρας θα είναι υπό μορφή ψηφιακού βίντεο και θα είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο απλό πολίτη που ενδιαφέρεται για τηλεκατάρτιση μέσω ΝΓ για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου). 



	ACTIVITIES/ WORKING METHODS AND TECHNIQUES 


	.
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	GREECE
	UK
	SWEEDEN
	HOLLAND

	
	ΗΜΕΡΙΔΑ,

ΤΥΠΟΣ,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
	NCSR,
ICCS–NTUA
	
	
	

	
	ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ.
	NCSR,
ΠΕΚ
	REMARK!
RNID
	S.L.F.C.
	Hogeschool

	
	
	
	
	
	

	QUALITY MANAGEMENT PLAN
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