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1. Διαχείριση Εργου 

Η διαχείριση του Εργου έχει σα στόχο την κάλυψη / επίλυση όλων των θεμάτων που υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Εργου. Στόχος είναι η κατά το δυνατό καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων και άλλων πόρων για την αποτελεσματικότερη απόδοση του σκοπών του Εργου. Το σχέδιο διαχείρισης του Εργου περιλαμβάνει:

· Εναν υπεύθυνο Διαχεριστή Εργου, που θα έχει την ευθύνη για το συντονισμό και επίβλεψη της προόδου του έργου, καθώς και για την εκπροσώπηση των συμμετεχόντων φορέων και αλληλεπίδραση με τη ΓΓΕΤ. Ο Υπεύθυνος Διαχειριστής Εργου προέρχεται από τον Ανάδοχο φορέα. 

· Μια Επιτροπή Διαχείρισης Εργου, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στο έργο και θα επικουρεί το Διαχειριστή Εργου. Η Επιτροπή Διαχείρισης Εργου θα παρακολουθεί τα συνολικά αποτελέσματα του έργου, την πρόοδο των εργασιών, καθώς και τον συσχετισμό της προόδου του έργου με τα προβλεφθέντα κόστη και το χρόνο. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Εργου και ο Υπεύθυνος Διαχειριστής Εργου θα συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να συζητούν την πορεία του έργου και να επιλύουν τυχόν προβλήματα ή ζητήματα που αφορούν το έργο. 

Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου όσο αφορά κυρίως τεχνικά ζητήματα, η Επιτροπή Διαχείρισης Εργου και ο Υπεύθυνος Διαχειριστής Εργου θα αντλούν από τις επιμέρους ομάδες εκτέλεσης του έργου. Οι ομάδες εκτέλεσης του έργου θα αντιστοιχούν σε Πακέτα Εργασίας που προβλέπονται στο έργο και θα είναι υπεύθυνες για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών των ΠΕ. 

Σε κάθε ομάδα θα υπάρχει ένας Υπεύθυνος της Ομάδας, ο οποίος θα προέρχεται από το φορέα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο αντίστοιχο ΠΕ. Υπεύθυνος της Ομάδας θα είναι ο συντονιστής των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεστούν μέσα σε κάθε ΠΕ, θα οργανώνει τις συναντήσεις της ομάδας, και θα ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης Εργου και τον Υπεύθυνο Διαχειριστή Εργου σχετικά με την πορεία των εργασιών της ομάδας, καθώς και για τυχόν προβλήματα ή ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν. 

Σχηματικά η συνολική οργάνωση για τη διαχείριση του έργου και των απαιτούμενων εργασιών υλοποίησής του παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:
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1.1. Ομάδες Εργασίας 
Οι ομάδες εργασίας έχουν καθοριστεί ανά πακέτο εργασίας, και μέχρι στιγμής είναι οι εξής:

1. Διαχείριση  Έργου Π.Ε.0

2. Μελέτη Ανάπτυξης Δικτυακής Υποδομής Π.Ε.1

3. Έρευνα και Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Εικονοδιάσκεψης Π.Ε.2

4. Έρευνα και Ανάπτυξη Εργαλείων Υποστήριξης της Τηλεεκπαίδευσης,Τηλεπαρουσίασης και Τηλεργασίας Π.Ε.3

5. Έρευνα και Ανάπτυξη της Κατάλληλης Διδακτικής και Εκπαιδευτικής Υποδομής για την Υποστήριξη της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου Π.Ε.4

6. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Μεθοδολογίας Ανοικτής και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Εργασίας μέσω του προτεινόμενου Συστήματος Π.Ε.5

7. Ενδεικτική Εκπαιδευτική εφαρμογή – Βάση Δεδομένων για ΜΜΕ (“Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων για ΜΜΕ.”) Π.Ε.6
8. Ευφυές Σύστημα Αναζήτησης σε Βάση Δεδομένων Πολυμέσων  Π.Ε.7

9. Ενοποίηση των Υποσυστημάτων σε εννιαίο Σύστημα Π.Ε.8

*Π.Ε=ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Με έντονα γράμματα οι επικεφαλείς των ομάδων εργασίας 

Πακέτα

εργασίας


ΕΚΕΦΕ "Δ"
ΕΟΜΜΕΧ
ΕΤΒΑ
ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ
ΠΛΕΓΜΑ
M.D.M

Π-0
Δρίγκας Α.               Ε

Αλωνιστιώτη Αθ      Ε.

Αποστόλου Αικ.      ΠΥ
Παπαδόπουλος Β.       Ε

Σπυροπούλου Ελ.       Ε

Μπακαμήτσου Θ.    ΠΥ
Μπλούνας Χαρ.        

Αλιβιζάτος Γερ.
Βοσινάκη Αγνή            Ε

Σαμουρίδης   Δ.             Τ

Δαρατσανού                ΠΥ

Μανουσάκη                ΠΥ


Γιαλής Κώστας           Ε

Καλλικούρδης Δ        Ε

'Αρχου Βίβιαν            ΠΥ


Γιανναδάκη Ελένη            Ε

Γιαννάτος Κώστας            Ε

Π-1
Τελώνης Παν.             Ε.

Κοντοβασίλης Κιμ     Ε

Γουβιανάκης Νικ.       Ε

Κλαουδάτου Ελ.         Τ

Μαρνέρης Κ.ωνσ.      Τ

Αποστόλου Αικ.


Παπαδόπουλος Β.

Βακάσης Νικ.             Τ

Μπακαμήτσου Θ.
Παναγόπουλος Δ.

Πλατή Φ.
Βοσινάκη Αγνή 

Σκιαδάς    Θ.                   Ε

Σαμουρίδης  Δ.
Γιαλής Κ

Ουάλλας Τζώρτζης    Ε

Καλλικούρδης Δ.

Μητσόπουλος Δ.       Ε

Άρχου Βίβιαν


Στρατηγέα Αρχοντ.      ΠΥ

Γιαννακοπούλου Ευτ.      ΠΥ

Π-2
Κοντοβασίλης Κιμ.

Τελώνης Παν.

Γουβιανάκης Νικ.

Κλαουδάτου Ελ.

Αποστόλου Αικ.


Παπαδόπουλος Β.

Σπυροπούλου Ε.

Βακάσης Νικ

Μπακαμήτσου Θ.
Παπουτσής Σ.

Παναγόπουλος Δ.
Βοσινάκη Αγνή 

Σκιαδάς   Θ.

Σαμουρίδης  Δ.
Γιαλής Κ.

Ουάλλας Τζ.

Καλλικούρδης Δ.

Μητσόπουλος Δ.

Δρίτσα Ευαγ.                Τ

Λεπίδης Νικ.                 Τ

Άρχου Βίβιαν




Π-3
Βρέτταρος  Ιωαν.         Ε

Γουβιανάκης Νικ.

Κολέζα Ευγενία           Ε

Κλαουδάτου Ελ.

Αποστόλου Αικ.


Παπαδόπουλος Β.

Βακάσης Νικ.




Γιαλής Κ.

Ουάλλας Τζ.

Καλλικούρδης Δ.

Μητσόπουλος Δ.

Τσάτσαρη Μελίνα        Ε

Δρίτσα Ευαγ.

Λεπίδης Νίκος

Δρίτσας Νικόλαος        Ε

Αρχου Βίβιαν


Γιανναδάκη Ελένη

Γιαννάττος Κώστας

Αθανασόπουλος Αθαν.        Ε

Βεϊνόγλου Παναγ.                Ε

Λουκόπουλος Νίκος            Ε

Ζαχαράκη Ευαγγελία           Ε

Κουλουρίδης Σταύρος         Τ

Θεοδοσίου Κωνστ.              Τ

Βασιλειάδης Στυλιανός       Τ

Στρατηγέα Αρχοντούλα

Γιαννακοπούλου Ευτυχ



Π-4
Βρέτταρος Ιωαν.

Γκώσος Ιωαν.              Ε
Παπαδόπουλος Β.

Βακάσης Νικ.
Μοντσενίγου Ε.

Αλεξίου Ι.
Βοσινάκη Αγνή 
Ουάλλας Τζ.

Καλλικούρδης Δ.

Μητσόπουλος Δ.

Γιούλη Παρασκευή      Ε

Δρίτσα Ευαγ.

Λεπίδης Νικ.

Άρχου Βιβ.




Π-5
Βρέτταρος Ιωαν.

Λιοναράκης Αντων        Ε
Σπυροπούλου Ε.

Γιαννακόπουλος Χ.    Ε

Βακάσης Νικ.

Μπακαμήτσου Θ.


Μοντσενίγου Ε.

Αλεξίου Ι.


Βοσινάκη Αγνή 
Γιαλής Κ.




Π-6
Βρέτταρος Ιωαν.

Αλωνιστιώτη Αθ.
Σπυροπούλου Ε.

Καρδάσης Δημ.           Ε

Γιαννακόπουλος Χ.

Χάσουλα Ποτ.             Ε

Μπακαμήτσου Θ.


Μοντσενίγου Ε.

Πλατή Φ.


Βοσινάκη Αγνή 

Σαμουρίδης  Δ.

Δαρατσανού

Μανουσάκη



Π-7
Περαντώνης Σταύρος     Ε

Βασιλάς Νικ.                  Ε

Βαρουφάκης Στ.             Ε

Χάρου Ελένη                 Τ

Αμπαζής Νικ.                Ε

Δερμούσης Κωνσ.         Τ
Συμεωνάκη Μαρία        Ε

Βρέτταρος Ι.








Π-8
Τελώνης Παν.

Σαλαπάτας Βασ.            Ε

Κ. Μαρνέρης

Διαμαντής Στυλ.           Τ

Λουκίδης Ιωαν.            Τ

Αποστόλου Αικ.

Δουβαρά Καλυψώ     ΠΥ

Βρέτταρος Ι.



Ουάλλας Τζ.

Καλλικούρδης Δ.

Μητσόπουλος Δ.

Τσάτσαρη Μελ.


Γιανναδάκη Ελένη

Γιαννάτος Κώστας

Αθανασόπουλος Αθαν.

Βεϊνόγλου Παναγ.

Λουκόπουλος Νίκος

Ζαχαράκη Ευαγ.

Κουλουρίδης Στ.

Θεοδοσίου Κων.

Βασιλειάδης Στυλ.

Στρατηγέα Αρχοντούλα

Γιαννακοπούλου Ευτυχ
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